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RESUMEN 
Sintetizando conceptos vertidos en el prólogo de la obra 
original, la Arqta. Liliana Rainis, expresa: «Este trabajo marca 
dos aspectos de innegable mérito: por un lado el desarrollo de 
todas las etapas de un proceso de diseño entendido en sus 
fases de: diseño específico, construcción y uso-verificación, y 
por otro lado, la explicación y aplicación de un método de 
diseño total o ecodiseño. Ambos aspectos raramente se 
encuentran unidos en las publicaciones arquitectónicas sobre 
el «diseño», ya se trate de libros o de revistas especializadas; 
el primero de ellos al llegar a la verificación posibilita avanzar 
sobre ese mero «análisis» o «interpretación» que generalmente 
permite la bibliografía, para completar la verdadera crítica 
hasta la etapa evaluativa, donde el diseñador se transforma en 
su propio crítico. El segundo aspecto desarrolla una verdadera 
metodología, puesto que se apoya en un estudio previo, 
delineando un cuerpo teórico que podría conformar aquello que 
el autor denomina ecodiseño. Coherente con todo el proceso 
que desarrolla, el trabajo está organizado en las cuatro partes 
que estructuran dicho proceso: el diseño, la ejecución, la 
verificación, el epílogo». 
Se trata, por lo tanto, de planteamientos y desarrollos que en 
primer lugar señalan los problemas casi permanentes de la 
universidad argentina en su contexto socio-político y en su 
dificultad de dar respuestas físicas concretas a una población 
universitaria creciente, problemática de por sí interesante y de 
fundamental importancia en nuestro país. 
Finalmente, siguiendo la propuesta del trabajo en sus 
conclusiones, es un estímulo a continuar en el estudio del 
problema, tanto particular como general, frente a la situación 
mundial de las últimas décadas, donde se ha incentivado el 
desarrollo de nuevas universidades, ya sea en los planes 
pedagógicos como en las estructuras físicas (recordemos los 
ejemplos europeos, de Estados Unidos, de Canadá, etc.), 
propiciando el debate extensivo y profundo que abarque la 
universidad en su doble aspecto, de actividad-conocimiento y 
de objeto arquitectónico-urbanístico complejo y funcional, entre 
profesionales, docentes y estudiantes. 
SUf^MARY 
Synthesizing coricepts set down on the prologue of the original 
work, the Architect Liliana Rainis says: «This work aims two 
aspects of undeniable merit: on the one hand, the unfolding of 
all the steps of a design process understood in its phases of: 
specific design, construction and use-verification, and on the 
hand, the explanation of a method of total design or 
ecodesign. Both aspects rarely find themselves together in 
architectural publications on «design», whether it is a matter of 
books or of specialized magazines; the first aspect, upon 
arriving at verification, allows the advance on that mere 
«analysis» or «interpretation» which the bibliography generally 
permits, in order to complete the true critique up to the 
evaluation stage, where the designer becomes his own critic. 
The second aspect develops an actual methodology based on 
a previous study, delineating a theoretical main part that could 
shape what the autor calis ecodesign. Coherent with the 
whole process it studies, the work is organized in the four 
parts which form that process: design, execution, verification, 
epilogue. 
It is therefore a matter of thoughts and explanations which first 
point out the almost permanent problemas of the Argentinian 
university in its social and political context and within the 
difficulty to provide particular physical answers to a growing 
university population, problems which in themselves are 
interesting and of fundamental importance in our country. 
Finally, following the conclusions of the work, it is a stimulus to 
continué studying the probiem, both in detall and in general, 
taking into account the worid situation of the last decades 
where new universities has been developed whether on 
pedagogical plans or in its physical structures (let us 
remember the examples of Europe, the United States, Canadá, 
etc.), supporting a wide and profound debate which would 
involve the university in its double aspect: as knowledge 
activity and as an architectural urban planning both complex 
and operational, with professionals, educators and students. 
EL DISEÑO 
1. Problema 
Las consideraciones que siguen se refieren a 
Ciudad Universitaria, en general como el proble-
ma específico que desarrolla este trabajo, e in-
cluye los objetivos globales con respecto al 
campo, asi como también las premisas de diseño 
para la elaboración del proyecto, su programa fí-
sico-financiero y su proceso de gestación. Los 
criterios allí vertidos, que se consideran normati-
vos de las decisiones posteriores no son otra 
cosa que el reflejo de una nueva concepción 
acerca de la manera en que la Universidad debe 
resolver sus requerimientos edilicios. Esta con-
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cepción, que no se agota en la propuesta que 
por este trabajo se comenta, considerada de tipo 
experimental, apunta hacia la elaboración defini-
tiva de un sistema enteramente modular y poli-
funcional, producto de un enfrentamiento perma-
nente con la realidad de la cual se ha extraído 
una gran experiencia aplicable a construcciones 
de este tipo. 
La Universidad Nacional de Córdoba resuelve 
sus actividades en ámbitos que se encuentran 
localizados tanto en Ciudad Universitaria, como 
dispersos en la estructura física urbana. 
La política de planificación de espacios físicos 
prevé el traslado de todas sus dependencias al 
Campo, excepción hecha del Observatorio As-
tronómico, de la Estación Astrofísica de Bosque 
Alegre, del Instituto de Ingeniería Forestal y del 
grupo de Ciencias Médicas que constituiría, por 
sí solo, un campo propio. 
En la actualidad (2) la Universidad Nacional de 
Córdoba tiene edificados 235.000 m^ de superfi-
cie cubierta, de las cuales 80.000 m^ correspon-
den a dependencias localizadas sobre un terre-
no de 132 Ha que conforman el polígono del 
Campo de la Ciudad Universitaria. 
Asimismo, posee una estructura académica ba-
sada en una Federación de organismos consti-
tuidos en Facultades, Institutos y Escuelas agre-
gándose, además, a nivel medio, dos Colegios 
Secundarios. Diferenciados, son: 
Facultades 
* Arquitectura y Urbanismo. 
* Ciencias Económicas. 
* Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
* Ciencias Médicas. 
* Ciencias Químicas. 
* Derecho y Ciencias Sociales. 
* Filosofía y Humanidades. 
* Odontología. 
Institutos 
* Ciencias Agronómicas. 
* Estación Agrofisica de Bosque Alegre (Pvcia. 
de Córdoba). 
* Ingeniería Forestal (Pvcia. de Santiago del Es-
tero). 
* Matemática, Astronomía y Física. 
* Observatorio Astronómico. 
Escuelas 
* Artes. 
* Auxiliares de Medicina. 
* Asistentes Sociales. 
* Ciencias de la Información. 
* Enferri'ería. 
* Superior de Lenguas. 
ColegÉos 
* Montserrat. 
* Superior de Comercio «Manuel Belgrano». 
El desdoblamiento espacial existente -depen-
dencias localizadas en Ciudad Universitaria, de-
pendencias dispersas en el resto de la estructu-
ra urbana- produce serios desajustes de funcio-
namiento, como así también impedimentos para 
encarar programas globales de reforma acadé-
mica basados en la mayor integración de todas 
sus dependencias. 
Desarrollar el campo de Ciudad Universitaria es 
el objetivo fundamental de la política edilicia de 
la U.N.C., con vista a la común utilización de al-
gunas instalaciones a fin de evitar ia superposi-
ción de funciones o repetición de aulas, gabine-
tes y laboratorios, o la duplicación de las activi-
dades complementarias de apoyo a la docencia. 
Dicha política global parte de considerar el área 
de Ciudad Universitaria integralmente, es decir, 
actuando sobre ella sin disgregar cada organis-
mo como una unidad aislada evitando evaluar 
necesidades con un criterio individual. Este en-
foque está suficientemente justificado en la ne-
cesidad de que la estructura física de la Univer-
sidad no obstaculice, sino por el contrario favo-
rezca, la evolución académica. 
En términos generales la Universidad Nacional 
de Córdoba se encuentra presionada por la ca-
rencia de espacio físico que satisfaga las exi-
gencias de sus dependencias. 
Este factor de presión se agudiza particularmen-
te en aquellas áreas destinadas a la referencia 
teórica de la enseñanza, sobre todo en los nive-
les básicos de las diferentes disciplinas, niveles 
donde la afluencia estudiantil se magnifica ad-
quiriendo características verdaderamente con-
flictivas. 
A) Aligerar el déficit de aulas originado en la 
permanente demanda anual cuantitativa de 
un vigoroso crecimiento poblacional estu-
diantil y, consecuentemente, de las activida-
des académcias que relacionadas con ella 
desarrolla la Universidad. 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
35 
Informes de la Construcción, Vol. 38, n.o 386, diciembre, 1986 
B) Eliminar la repetición y superposición de 
equipos y espacios particularizados por or-
ganismos constituye, desde una perspectiva 
fundamentalmente académica, el doble ob-
jetivo para impulsar la planificación, el desa-
rrollo y la ejecución del proyecto de baterías 
de aulas de uso común de la Universidad Na-
cional de Córdoba. 
Concomitantemente, en la faz referida al proyec-
to, como anhelo de consecución de una pro-
puesta racionalmente diseñada, se fijaron los si-
guientes objetivos: 
a) Aplicabilidad de técnicas constructivas ba-
sadas en la modulación, prefabricación, en-
samble. 
b) Flexibilidad potencial de uso o cambio de 
destino. 
c) Selectividad de materiales aplicando crite-
rios de valor de uso y no de valores esteti-
cistas o suntuarios. O, como quiera que sea, 
intentarlo. 
La recopilación y la sistematización de los datos 
que una vez analizados, interpolados y evalua-
dos, nos daría la información necesaria para 
crear conocimiento sobre la problemática plan-
teada, es decir, batería de aulas compartidas, se 
orientó teniendo en cuenta la categoría por cam-
pos: académico, físico-espacial, económico, tec-
nológico. 
En cuanto al primero de los campos analizados 
detectamos que la población activa de la Univer-
sidad ha crecido ininterrumpidamente desde 
1957. El estudio de proyecciones realizado para 
el decenio 70/80, da cuenta de que se contará, 
hacia 1975, con unos 42.000 alumnos, y hacia 
1980, con aproximadamente 47.000. Las previ-
siones por grupos de disciplinas dicen que, para 
la Universidad en su conjunto, crecerán todas 
las áreas (Humanidades, Ciencias Básicas y 
Tecnológicas y Ciencias Sociales) aunque en 
distinta proporción. 
Si bien el análisis efectuado no toma en cuenta 
una serie de variables aleatorias de difícil cuanti-
ficación, como son la política de ingresos, la po-
sible modificación de planes de estudio, e tc . , es 
probable que el crecimiento global, que efectiva-
mente va a tener lugar, no difiera demasiado del 
previsto. Y es obvio que si las cosas se dan en 
tales términos, la Universidad deberá producir 
desde ya ajustes muy significativos en su es-
tructura. 
En caso contrario no podrá enfrentar, de ningún 
modo, los difíciles problemas que se le presenta-
rán, y el cumplimiento de sus objetivos funda-
mentales se verá notablemente desdibujado. Es 
nuestro criterio que sólo a partir de tales presu-
puestos podrán encontrarse nuevos caminos 
para servir académicamente mejor a la comuni-
dad. 
El campo físico-espacial fue relevado teniendo 
en cuenta los aspectos urbanísticos de la locali-
zación de Ciudad Universitaria, las vinculaciones 
y los enlaces con la trama urbana y el esque-
ma vial de penetraciones, flujos -desde y hacia 
el parque industrial- y la red del sistema de 
transporte colectivo. Ya en el análisis del polígo-
no del Campo de Ciudad Universitaria, se releva-
ron las instalaciones edilicias existentes y, en 
base a la población total prevista y a los requeri-
mientos de instalaciones e infraestructura de 
servicios, se determinaron las áreas necesarias 
de la resultante nodo, de acuerdo a los elemen-
tos fronterizos que se encontraron. 
De lo que antecede se desprende la siguinte zo-
nificación por área y su dimensionamiento tenta-
tivo esquematizado en planimetría (A): 
Área 1: Ciencias básicas y tecnológicas. 
Área 2: Humanidades. 
Área 3: Ciencias sociales. 
Área 4: Ciencias agronómicas. 
Constitutivas de una caracterización eminente-
mente académica. 
La zonificación del polígono del Campo se define 
totalmente con otras cinco áreas complementa-
rias, a saber: 
Área 5: Directiva-administrativa. 
Área 6: Social y de servicios complementarios. 
Área 7: Deportiva. 
Área 8: Jardín Botánico. 
Área 9: Expansión y reserva. 
En conclusión, las condicionantes de convertibi-
lidad y ampliabilidad para usos esporádicos o 
frecuentes, provisorios o permanentes, posibili-
tará la adaptación de la estructura física a los 
cambios académicos u organizativos que requie-
ren distintas utilizaciones del espacio en cuanto 
al emplazamiento de las nuevas facultades, ins-
titutos, escuelas y demás construcciones a reali-
zarse en el Campo en conjunto y en cada área 
en particular. 
En el campo económico se analizaron: la inver-
sión fija en función de los requerimientos de es-
pacios prefijados e infraestructura, los recursos 
humanos (docentes y no docentes) en relación a 
las nuevas instalaciones, las erogaciones de ca-
pital a partir del funcionamiento del nuevo com-
plejo y los gastos de funcionamiento y conserva-
ción en función de las nuevas facilidades físicas. 
Se da por entendido que el factor económico, en 
un proyecto, es la expresión monetaria de los ru-
bros mencionados para instalar una determinada 
unidad de uso y colocarla en condiciones de fun-
cionamiento normal. Este campo se considera 
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CAMPO DE CIUDAD 
UNIVERSITARIA 
PARQUE SARMIENTO 
BARRIO JARDÍN 
1. - Intendencia. 2. - Vestuarios. 3 y 4. - Mantenimiento. 5. - Inver-
náculo. 6. - IGA - IMAF. 7. - Hemoderivados. 8, 9, 10 y 11. - Servi-
cios generales. 12, 13, 14, 15 y 16. - Argentina. 17. - Ingeniería. 18. 
- Torre-tanque. 19. - Auxiliar. 20. - Anatomía. 21. - Biología. 22. -
Francia. 23. - Perú. 24. - Batería de aulas. 25. - Economato. 26. -
Chile. 27. - Teatrino. 28. - México. 29. - Ex Galpón 6. 30. - Econo-
mía. 31 . - CIAL 32. - Granero. 33. - Residencial. 34. - Palomar. 35. -
España. 36. - «Las Brujas». 
Planimetría con la zonificación de las áreas académicas y complementa-
rias. Universidad Nacional de Córdoba (R.A.). 
particularmente importante porque constituye, 
generalmente, el elemento que repercutirá de 
manera decisiva en toda la vida del proyecto. 
Los campos anteriormente analizados pueden 
considerarse más bien referenciales que deter-
minantes de una futura propuesta de diseño. Tal 
apreciación no significa invalidar que la defini-
ción del producto final sólo devenga de la rela-
ción equilibrada de las premisas obtenidas de 
los campos analizados y elementos intervinien-
tes. Lo que se quiere decir con esto es que si el 
campo académico proporciona el qué y el para 
quién proyectar, el físico-espacial el dónde y el 
económico el cuánto, es el campo tecnológico 
quien define el cómo y el con qué proyectar que, 
como es fácil entender, resulta, de las estrate-
gias de intervención mencionadas, la que por su 
posición en el proceso se encuentran mucho 
más próximas a una resolución formal del pro-
blema y, por lo mismo, necesariamente mucho 
más comprometida con el grado más alto de de-
finición. 
Por otra parte resulta igualmente fácil compren-
der la gravitación decisiva que juegan la investi-
gación y el análisis, en el campo tecnológico, 
para la consecución de los objetivos prefijados 
en lo específicamente propio del diseño. De 
modo tal que la investigación y el análisis se 
orientaron fundamentalmente hacia: 
a) Estudio y selección de una estructura resis-
tente modular, técnicamente apta para un 
rápido montaje. 
b) Estudio y selección de un tipo de cerramien-
to modular prefabricado y montado por en-
samble. 
c) Estudio y selección de materiales de cuya 
combinación se obtuviera coeficientes opti-
mizados en aislamiento acústico, térmico e 
hidrófugo a la vez que satisfaciera el sentido 
racionalizado del despiece modular y del 
montaje y ensamblaje en seco. 
d) Estudio y selección de técnicas constructi-
vas con «preminencia» de la obra seca so-
bre la obra húmeda, tales como premoldea-
dos, paneles «sandwich», grandes piezas 
prearmadas, vinculaciones por soldadura o 
roblonado, etc.. 
e) Estudio y selección de una coordinación di-
mensional generadora de una red plana mo-
dular apropiada a la resolución de diseño 
tanto como a su posterior ejecución. 
f) Estudio y selección de un trabajo sistemáti-
co en planta: tipificación, variabilidad, flexibi-
lidad. 
Siguiendo con el desarrollo de la metodología 
propuesta, el paso subsiguiente nos llevó a la f i-
jación del tamaño y la localización de la Batería 
de Aulas de Uso Común. No obstante la impor-
tancia que estos aspectos pueden tener en la 
formulación de un proyecto, no es frecuente que 
reciban un tratamiento amplio y adecuado. 
El tamaño de un proyecto está dado por la canti-
dad de factores requeridos para su funciona-
miento normal y puede expresarse de manera 
simplificada por su capacidad de dar respuesta a 
una cierta cantidad de usuarios en términos efi-
cientes. 
En lo que a este punto se refiere se trata simple-
mente de indicar los motivos que determinaron la 
elección del tamaño. Estos pueden estar vincu-
lados a la existencia de un tamaño óptimo de 
acuerdo a la organización, funcionamiento, etc., 
y a limitaciones financieras. Tratándose de una 
situación inédita de diseño, no se contaba con 
antecedentes para tomar una determinación por 
analogía. Tampoco el condicionamiento econó-
mico tomado en términos taxativos resultaba ser 
definitivo. Lo que se quiere decir es simplemente 
que en este caso no existieron limitaciones f i-
nancieras, lo cual no excluía seguir un criterio 
sobre el manejo de los costos traducidos a la 
propuesta, en valores considerados como una 
autoimposición, para obtener una real economía. 
En consecuencia, la justificación del tamaño ele-
gido devino del ajustamiento a la cantidad de 
factores requeridos para su funcionamiento nor-
mal, según la capacidad para dar respuesta a la 
cantidad de usuarios previstos por la demanda, 
cuya cuantificación se analiza en la pauta subsi-
guiente. 
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En cuanto a la localización, los factores de in-
fluencia pueden estar vinculados a la ubicación 
relativa de la obra por las consideraciones deri-
vadas principalmente de la disponibilidad de te-
rrenos no comprometidos en la política global del 
uso del suelo, y de un primer intento de aglome-
ración de organismos candidatos para el empleo 
de la Batería de Aulas. Entre tanto, otro de los 
factores de influencia para la localización, se 
vincula estrechamente con los servicios y como-
didades de urbanización. Respecto a ello, una 
eficiente infraestructura de servicio y las posibi-
lidades potenciales de planificación del entorno 
inmediato decidieron finalmente la selección que 
resultó ser el sector oeste del área tres (Cien-
cias Sociales) como el más apropiado para la 
correcta localización; dicho sector, en efecto, es-
taba equipado con: 
- Red vial que permite excelentes accesos vehi-
culares del transporte colectivo (sistema urba-
no) y particular (movilidad individual). 
- Red de agua corriente con caudal y presión 
adecuados. 
- Red de cloacas no saturada para la evacua-
ción de las aguas servidas. 
- Red de comunicaciones telefónicas, tanto pú-
blica como de vinculación interna. 
- Posibi l idades inmediatas de sistematizar 
obras complementarías como ser apeaderos, 
estacionamientos, peatonales, canalizaciones 
de aguas pluviales, entepados y reforestacio-
nes del micro-sistema de verde, con críteríos 
paisajísticos y trabajos ornamentales subsi-
diaríos. 
El estudio pormenorízado del sitio nos dice que 
en toda la superficie del Campo de la Ciudad 
Universitaría el suelo es del tipo leósico pam-
peano; su excavación es posible por los métodos 
corríentes y de que su resistencia admisible es 
reducida. Tiene, asimismo, poca humedad natu-
ral, no existiendo afloramientos de agua; el man-
to apto para fundar se encuentra a una profundi-
dad promedio de aproximadamente 15 metros, 
característica que tiene como consecuencia que 
el sistema de fundación deseche los mantos su-
periores, buscando los más aptos a las profundi-
dades indicadas, recurríendo a diversos méto-
dos en base a elementos longitudinales con re-
sistencia de punta. 
La situación geográfica del centro de gravedad 
de la Ciudad Universitaría es 31 o, 26' 12" de lati-
tud sur y de 64o 11' 19" de longitud oeste. El 
viento dominante del noroeste, húmedo y calien-
te, sopla con persistencia períódica durante casi 
todo el año y en forma particularmente intensa y 
regular durante agosto-octubre. El viento sur, 
generalmente seco y frío, es de escasa frecuen-
cia y de duración limitada, provocando caídas 
de temperaturas amplias, rápidas y violentas, 
trayendo aparejado casi siempre espesas nubes 
de polvo. Los vientos que provienen de los otros 
cuadrantes son de escasa frecuencia. 
Las temperaturas máximas registradas son del 
orden de los 46o C sobre cero en el mes de ene-
ro y las mínimas se ubican frecuentemente én 
los 10o C bajo cero en los meses de junio y julio. 
El clima en general es seco, la nubosidad reduci-
da y la luminosidad muy intensa. 
En este punto se sintetizan las opiniones y deci-
siones previas a cualquier intento de propuesta 
prematura de diseño. Como es fácil comprender 
se trata de definiciones que, por su posición en 
el proceso, resumen y conceptualizan el proble-
ma y nos permiten la fijación de las premisas ge-
nerales de diseño. 
Del análisis total de cualificación efectuado, sur-
gen las siguientes condicionantes que consti-
tuyen el cierre de la pauta 1, de la metodología 
propuesta: 
- Condicionante académica. 
- Condicionante de la actual estructura físico-
espacial del Campo y su planificación futura. 
- Condicionante de terreno y clima. 
- Condicionante económica. 
- Condicionante tecnológica. 
- Condicionante de diseño. 
2. Programa 
Para la nominación de los sectores de requerí-
mientos físicos del sistema entero, es decir, el 
programa de necesidades, se comenzó por divi-
dir las necesidades que abarcan el proyecto, en 
sectores de características disímiles. 
Detectadas las tareas a desarrollar en los es-
pacios de este proyecto, se definieron tres sec-
tores: docente, complementarío y circulaciones y 
pasos perdidos. En consecuencia, las áreas que 
pueden contener la totalidad del proyecto son: 
- Sector Docente: Anfiteatros. Aulas. 
- Sector Compleinentario: Gabinetes. Bar. Gru-
po sanitario. 
- Sector de Circulación y Pasos Perdidos: Ac-
cesos, pasillos y vestíbulos. 
En la caracterízación de los requerímientos físi-
cos del sistema entero, tanto las aulas como los 
anfiteatros, constituyen el sector docente; di-
chas áreas son los espacios donde los educan-
dos reciben la referencia teóríca que conforman 
parte de las respectivas disciplinas. 
Se diferenciaron fundamentalmente los espacios 
destinados a las clases masivas magistrales y 
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aquéllos que se ocupan con un número reducido 
de alumnos de ciclos superiores, bien sea para 
el comentario de las mismas clases magistrales, 
bien para otro tipo de discusiones grupales o ge-
nerales. 
Para las clases masivas se preven espacios (an-
fiteatros) provistos de los elementos de ense-
ñanza audiovisual que permita la llegada de in-
formación completa a los educandos, cuales 
quiera sea su ubicación en el recinto. Esta infor-
mación se dará en forma de imagen y sonido 
previa o instantáneamente elaborada (proyec-
ción directa o retroproyección). 
El uso de estos espacios por parte de los alum-
nos tiene un carácter transitorio y compartido, ya 
que por estas áreas se suceden comisiones de 
distintas facultades, institutos o escuelas que la 
usan permanentemente. 
En términos generales son aulas para enseñan-
za teórica pero con algunas diiferenciaciones 
que determinan su clasificación en aulas con-
vencionales y anfiteatros, principalmente en fun-
ción de su capacidad absoluta y, como conse-
cuencia de ello, por el tipo de organización de 
los solados (disposición coplanar horizontal o en 
declive, respectivamente), para optimizar los án-
gulos visuales según sea su uso. 
El dimensionamiento fue hecho en base a Índices 
normalizados de ocupación. El número de locales 
para este sector parte de un análisis de simulta-
neidad y versatilidad de uso, con criterios de ocu-
pación durante el mayor espacio de tiempo. 
Con tales criterios se programó un gran anfitea-
tro conformado por un amplio recinto con capaci-
dad aproximada a los 600 alumnos sentados. 
Con un Índice de ocupación del espacio de 0,80 
m^ por plaza (índice que incluye senderos de 
paso entre butacas, zonas de acceso y procenio 
con tarima), puede calcularse en unos 500 m^ la 
superficie cubierta necesaria para este recinto. 
También se incluyeron dos anfiteatros medianos 
con el objeto de poner al servicio de la enseñan-
za de la primera mitad del ciclo medio y la segun-
da del ciclo básico, locales con una cierta capa-
cidad intermedia (del orden de las 250 plazas) 
calibrada para una afluencia estudiantil que, sin 
ser multitudinaria, tampoco resultase ser absolu-
tamente selectiva. Aplicando el índice ya esta-
blecido, estos anfiteatros se desarrollarán en 
una superficie de 220 m^ cada uno, aproximada-
mente. 
En cuanto a las aulas convencionales se calculó 
una superficie de por lo menos 90 m^ cada una, 
con objeto de dar albergue a grupos selectivos 
de aproximadamente 100 alumnos por aula, pre-
viéndose un total de cuatro. 
Un rápido comentario sobre el sector complemen-
tario nos dice que se trata de aquellos espacios 
donde se desarrollan tareas uxiliares o simple-
mente de apoyo, donde sea necesario el uso de 
un instrumental general o de una instalación glo-
bal y compartida. 
Según sea la característica de su requerimiento 
se sigue el criterio de su provisión y distribución 
en relación al número de usuarios. De la misma 
menera la determinación de las superficies se 
establecen por separado según sea la modali-
dad de los requerimientos particularizados. Así, 
por ejemplo, los gabinetes (ocho en total) tienen 
por finalidad de desenvolvimiento de las tareas 
de apoyo al binomio docente-alumno en lo que 
se refiere a publicaciones y documentación bi-
bliográfica, reuniones de docentes, salas de es-
pera, facilidades para la discusión de las clases 
masivas por las comisiones de trabajo, control y 
distribución de horarios, comando general de luz 
y sonido, como así también almacenaje de mate-
rial didáctico y de utensilios para la limpieza, etc. 
Compatibilizar el dimensionamiento de estos lo-
cales no ofrece dificultades si se apela a patro-
nes ya fijados para cada uno de los requerimien-
tos mencionados. 
En cuanto al bar, está destinado a la expansión 
de los alumnos como un lugar común de encuen-
tro transitorioy-consumo de frugales refrigerios. 
A estos fines, su dimensionamiento, equipamien-
to e iluminación, deberán brindarles un clima 
acogedor no exento de comodidades. Por otro 
lado un ámbito como éste se caracteriza por ser 
eminentemente ruidoso, de modo que deberán 
tomarse las precauciones conducentes a evitar 
molestias a los otros sectores. 
Para el grupo sanitario, cuya definición se hace 
obvia, se ha previsto que deberá satisfacer no 
sólo las necesidades propias del organismo que 
lo incluye sino también aquellas eventuales que 
provienen del personal docente, auxiliar y de ser-
vicio; deberá absorber, asimismo, las necesida-
des de los pobladores habituales y circunstancia-
les de la zona adyacente (vigilancia, jardineros, 
etc.). Frente a tales requerimientos y claras con-
dicionantes, deberán tomarse, para ubicarlo y di-
mensionarlo, rigurosos criterios de uso y am-
plitud. 
Al sector de circulación y pasos perdidos, obvia-
mente le corresponde las áreas canalizadas del 
flujo circulatorio, por lo tanto estarán sometidas 
al uso permanente, razón por la cual deberán ser 
cuidadosamente calibradas. De características 
verdaderamente comunitarias, se puede decir, 
entonces, en contraposición al concepto de ex-
clusividad por parte de una disciplina, que estas 
áreas son de uso común y compartido, por las 
que transitan diversas comisiones de las más di-
versas asignaturas y que se suceden a lo largo 
de toda la jornada. 
Hi 
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Clarificada esta diferencia de uso (exclusivo-
comunal), deberá quedar reflejada con toda niti-
dez en la propuesta morfológica del sistema en-
tero. Esto lleva consigo que la determinación de 
las fajas o canales de circulación deban prever-
se de acuerdo a la simultaneidad de uso, ade-
cuándoselas a las directrices dimensionales 
para este tipo de funcionamiento y a los cauda-
les probables resultantes. 
Accesos, pasillos y vestíbulos serán los vincules 
conectores de los subsistemas entre sí del siste-
ma entero y de éste con el entorno inmediato, y 
de su correcta resolución dependerá la eficacia 
de la dinámica de uso de la propuesta final. 
El programa total del sistema entero se presentó 
en forma de fichas, en las cuales se explicitan 
los siguientes criterios: 
I. Requerimientos de espacio físico, equipa-
miento e infraestructura: en función de una 
mayor flexibilidad de interpretación, recom-
binación y composición de los datos. Para 
los sectores que contendrán la totalidad de! 
proyecto la ficha incluye datos sobre canti-
dad de locales, número de personas que ac-
ceden simultáneamente, requerimientos de 
servicio y mobiliario, perturbaciones que 
producen, dimensionamiento tentativo y ob-
servaciones particulares. 
II. Gastos de funcionamiento y conservación: 
en función de las nuevas facilidades físicas. 
Esta ficha fue diagramada sobre la base de 
la evolución probable hasta llegar al funcio-
namiento pleno del complejo. Los datos a 
consignar se refieren al año de la puesta en 
funcionamiento (año 0) y abarca todos los 
años subsiguientes hasta que funcione 
completamente. Para nuestro caso, en parti-
cular, la puesta en funcionamiento y el fun-
cionamiento a pleno del complejo, debía pro-
ducirse de manera simultánea con el año O 
del ciclograma de evolución probable. 
III. Erogaciones de capital: a partir del funcio-
namiento del nuevo complejo. Para diagra-
mar esta ficha se tuvieron en cuenta las mis-
mas premisas que la anterior, pero teniéndo-
se en cuenta algunas discriminaciones tales 
como bienes de capital y sus partes, mate-
rias primas y materiales para producir bie-
nes de activo fijos, trabajos públicos, etc. 
IV. Requerimientos de recursos humanos: en 
función de las nuevas instalaciones. Esta f i-
cha también fue diagramada sobre la base 
de la evolución probable hasta llegar al fun-
cionamiento pleno del complejo, e incluye 
los requerimientos humanos totales de ser-
vicio y maestranza, control de consolas y 
comandos (iluminación y sonido), control 
mensual de los turnos y horario de uso. 
V. Inversión fija: en función de los requeri-
mientos de espacios físicos e infraestructu-
ra. Se da por entendido que la inversión en 
un proyecto es la expresión monetaria de 
los factores requeridos para instalar una 
determinada unidad (inversión fija) y colo-
carla en condiciones de funcionamiento 
normal. Este punto se considera particular-
mente importante porque constituye, gene-
ralmente, la mayor parte de la inversión y 
será el elemento que repercutirá de manera 
decisiva durante toda la vida del proyecto. 
Una mínima disgregación deseable com-
prende estudios, terrenos, obras civiles, in-
fraestructura, equipos. Estos rubros a su 
vez se particularizan para posibilitar una 
mayor cobertura de análisis. 
VI. Resumen - inversión de gastos: en función 
de los requerimientos totales del proyecto. 
También esta ficha está estructurada con 
igual criterio que las anteriores, es decir en 
base al ciclograma que prevé un funciona-
miento a pleno y contiene los totales obteni-
dos en las cuatro fichas anteriores. 
A esta altura del proceso ya se maneja suficien-
te información para profundizar y prefijar las pre-
misas particulares de diseño. Aquí se agregan 
opiniones y decisiones previas a una propuesta 
morfológica. Se trata de una etapa que por su 
posición en el proceso, contiene un alto grado de 
definición. 
De la investigación en el campo tecnológico por 
una parte, y por la otra teniendo en cuenta los 
objetivos pautados en lo específicamente propio 
del acto de diseño, se seleccionaron las siguien-
tes condicionantes que son el cierre de la fase 2 
de la metodología que venimos desarrollando. 
a) Condicionante de una coordinación dimen-
sional (3): La selección se hizo de acuerdo a 
un ajustamiento de las numerosas variables 
dimensionales del sistema entero, como po-
drían ser, entre otras, la retícula estructural, 
la capacidad de los espacios por áreas, el 
calibramiento de las circulaciones, la elec-
ción normalizada de los materiales (para eli-
minar los rezagos), la racionalización de los 
métodos de fabricación previa (seriación), 
etc.; ajustamiento que nos permitió la deter-
minación de una unidad fundamental de me-
dida, comparable con el mayor número de 
variables. Resumiendo, se adoptaron como 
condicionantes de una coordinación dimen-
sional, las notaciones y los valores que a 
continuación se explicitan: 
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MODULO DE BASE 
SUBMODULOS 
MULTIMODULOS 
DIMENSIÓN 
SUBMODULAR 
¡ DIMENSIONES 
1 MULTIMODULARES 
DIMENSIONES 
AMODULARES 
DIMENSIONES 
HORIZONTALES 
DIMENSIONES 
VERTICALES 
ERRORES Y 
TOLERANCIAS 
M 
M 
5 
M 
3 
2.M 
3.M 
4.M 
2.M 
5 
3.4M 
44M 
64M 
94M 
11.4M 
Varias 
Ls 
Hs 
75 cm (retícula estructural) 
(elementos para solados) 
(perfilería para columnas) 
(reticülado estructural) , 
(calibramiento circulaciones, 
aberturas, etc.) 
(espaciamiento entre columnas y 
apoyos resistentes convencionales) 
(elementos para solados) 
(espaciamiento de la superestructura 
resistente) 
(capacidad dimensional de los 
espacios por áreas del sector 
docente) 
(luz máxima transversal de la 
superestructura resistente) 
(secciones de muros, paneles, 
tabiques, forjados, barandas, etc.) 
(distancia entre ejes de elementos 
estructurales) 
(distancia de solado acabado a 
solado acabado) 
(no se calcularon) 
Con respecto al último tópico, cabe consignar 
que, si bien durante el desarrollo general del tra-
bajo se utilizaron las dimensiones de coordina-
ción, cuando se acotaron los elementos y con-
juntos de obras, especificándolos en el proyecto, 
se utilizaron dimensiones nominales no afecta-
das de tolerancias. 
Por fundamentales razones de tiempo no se ana-
lizaron ni se fijaron los valores correspondientes 
para Errores y Tolerancias; para obviar este punto 
negativo del proyecto, se apeló a la confiabilidad 
de que por las características no convencionales 
de la obra, cualesquiera fuese la empresa adju-
dicatoria de la misma, asumiría de por sí la total 
responsabilidad del ajustamiento dimensional de 
los elementos y conjuntos de obras en la fase 
del montaje. 
b) Condicionante de un trabajo sistemático en 
planta (4): «El problema de la tipificación 
consiste en la fijación de sistemas adecua-
dos de módulos, en la armonización de la es-
tática con el sistema de módulos, en la «pre-
visión» de posibles ampliaciones, contrac-
ciones y divisiones para la vida habitual de 
una Institución, en la clarificación de las 
construcciones y en la separación y discri-
minación de sus temas con la tecnología in-
dustrial, y en la elaboración de óptimas plan-
tas tipo». 
En cuanto a las características de variabilidad-
flexibilidad de una planta, diremos que «el pro-
grama o disposición de los locales no es siempre 
el mismo a lo largo de la vida de la Institución. 
Durante las modificaciones que ésta experimen-
ta se producen también cambios en los locales 
ocupados». 
Según nuestra experiencia, las modificaciones 
en las ideas relativas a los edificios universita-
rios, se deben a las siguientes causas: 1. Enve-
jecimiento natural; 2. Dificultades económicas; 3. 
Ausencia de una política edilicia que presuponga 
la elaboración de criterios y patrones para nor-
malización de las construcciones; 4. Participa-
ción de equipos diferentes para proyectar cada 
una de las obras, equipos que al no disponer de 
patrones para la tipificación y normalización de 
los elementos constructivos, proponen y desa-
rrollan concepciones particularizadas de sus 
propias ideas relativas a los edificios universita-
rios. 
c) Condicionante de las técnicas constructi-
vas: La selección de métodos constructivos 
se decidió teniendo en cuenta entre otros 
factores ya analizados, los siguientes: 1. Ca-
pacidad técnica probable en la resolución de 
problemas constructivos no tradicionales, 
por parte de las empresas constructoras ac-
tuantes en el medio; 2. Volumen de la obra y 
posibilidades inmediatas de repetición; 3. 
Costo del metro cuadrado de superficie cu-
bierta de la obra; y 4. Tiempos aproximados 
de desarrollo de proyecto y ejecución. 
Finalmente se optó por una solución mixta 
que incluía el método tradicional racionaliza-
do y a una combinación de otros métodos 
para construir con piezas prefabricadas en 
Ho Ao y perfilería metálica. Sucintamente se 
combinaron los métodos de construcción 
convencional con los de construcción a base 
de esqueleto o armazón y los de construc-
ción ligera. 
d) Condicionante de la estructura resistente: 
La necesidad de construir locales grandes, 
sin apoyos intermedios, tanto si se trata de 
naves industriales como de locales para an-
fiteatros, salones para conferencias, puede 
satisfacerse con la ayuda de la construcción 
de armaduras o cuchillos de diversas clases. 
El hecho de que tales construcciones resul-
ten o no económicas depende de la elección 
del sistema estático y de la separación o 
distancia entre armadura. Cuando se trata 
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de luces considerables como es el caso que 
nos ocupa, hay que recurrir a cuchillos o ar-
maduras que se solucionan con estructuras 
de celosía o, en su defecto, con estereoes-
tructuras.. Los materiales apropiados a tal fin 
se encuentran en la perfilería de acero. 
e) Condicionante de los cerramientos: Los sis-
temas constructivos por montaje requieren 
elementos de cerramiento ligeros y de gran 
superficie. Con placas de fibrocemento (o 
cemento-amianto) en combinación con ma-
teriales de aislamiento térmico, se pueden 
fabricar elementos de cerramiento ligero, 
aislantes del calor. 
Sus dimensiones vienen determinadas por 
los tamaños de fabricación de las placas, 
debiéndose prever, cualquiera que sea la 
marca utilizada, una relación dimensional 
compatible con el módulo fijado (se usaron 
placas de fibrocemento «Eternit» de 2,40 x 
1,20 m y de 4 mm de espesor). Los espeso-
res o gruesos de los paneles se rigen por el 
aislamiento térmico requerido; oscilan entre 
20 y 60 mm. Para el núcleo de los paneles 
se utilizó una materia aislante (Telgopor) 
con una conductividad de 0,07 kcal/mho C, 
de 40 mm de espesor, alcanzándose un coe-
ficiente de diatermia o transmisor del calor 
(K) 0,7. El mantenimiento de este valor pre-
supone que la sustancia aislante contenida 
en el panel se conserve seca. 
f) Condicionante de los materiales para la ob-
tención de adecuados coeficientes de pro-
tección: En cuanto a la amortiguación de los 
ruidos transmitidos por el aire, se detectaron 
tres puntos críticos de este tipo de perturba-
ción acústica, el primero ubicado en el en-
cuentro de tabiques y cerramientos con la 
estructura metálica; el segundo se refiere al 
tabicamiento de separación entre aulas y/o 
anfiteatros. Para atenuar dichas perturba-
ciones se adoptaron, según los casos, las 
siguientes protecciones: 1. Trampa de ruido 
conformada por un prisma hueco de base 
triangular, construido con madera de pino 
machihembrada de 1 «de espesor» (lleva un 
forro acolchado de lana de vidrio por su cara 
interna); 2. Mampostería maciza de ladrillo 
común de 30 cm de espesor (apoyándonos 
en que las paredes amortiguan o aislan tan-
to mejor cuanto más pesadas son); 3. Me-
diante el empleo de núcleos de materiales 
aislantes espumosos (plásticos blandos y 
porosos tales como el «Telgopor») que dis-
minuyen y atenúan los ruidos transmitidos 
por el aire. 
Por su parte, la amortiguación de los ruidos 
transmitidos por los cuerpos sólidos, un tipo 
de perturbación acústica proveniente del rui-
do de las pisadas, fueron neutralizadas de la 
siguiente manera: 1. Las de origen externo, 
desvinculando la estructura resistente de las 
rampas, pasillos y pasajes, mediante juntas 
elásticas con el objeto de eliminar los puen-
tes sonoros; 2. Las de origen interno, me-
diante el uso de revestimientos elásticos 
(planchas de goma antideslizante) sobre las 
áreas de acceso, senderos y estrados de 
aulas y anfiteatros. De los materiales de ais-
lamiento térmico para la cubierta, se selec-
cionó una espuma de plástico dura (poliure-
tano rígido de 50 mm de espesor y densidad 
50). 
Resumiendo podemos decir que las barreras de 
interceptaciones o de protección acústica, térmi-
ca o hidrófuga fueron una preocupación perma-
nente, de modo tal que desde un comienzo se to-
maron precauciones especiales para la elección 
de materiales, ia incidencia de los costos, la ma-
nera de combinarlos; rendimiento, uso, montaje, 
vida útil y su posterior mantenimiento. 
La fijación de premisas particulares de diseño 
traducidas a condicionantes, nos sintetizó la ta-
rea. Se amalgamaron para ello la elección de 
una adecuada coordinación bidimensional, un 
buen trabajo sistemático en planta, una cuidado-
sa selección de las técnicas constructivas y de 
la estructura resistente, como así también un 
acertado sistema de cerramientos y el buen cri-
terio del equipo para la elección de los materia-
les con objeto de obtener los coeficientes de 
protección más adecuados. 
Al exceso de celo puesto en la resolución tecno-
lógica de la obra deberá agregarse la falta de ex-
periencias anteriores, propias y ajenas, en la uti-
lización y aplicación de métodos constructivos 
no tradicionales, esto nos llevó, en algunos ca-
sos, a cometer errores por exceso, principalmen-
te errores de cuantificación. 
3. Partido 
En los sistemas hipersignificantes, donde un es-
pacio es precisamente un conjunto de elementos 
«activos y significativos» heterogéneos que bus-
can naturalmente su combinación dinámica, es 
decir, que dichos elementos se refieren a un 
comportamiento global que incluye reacciones 
físicas, mentales y espirituales, se suscitan, muy 
frecuentemente, diversos problemas de gran 
complejidad. 
«Los problemas de la arquitectura (sistema hi-
persignificante por excelencia), considerada 
como lengua, constituyen los fundamentos de 
toda una nueva corriente de pensamiento que la 
permite ser tratada en términos de la teoría de la 
información y la comunicación». 
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Desdé ahora dejo aclarada nuestra postura que, 
sin alejarse de las teorías perceptuales, rechaza 
todo tipo de especulación puramente estético-
visibiüsta y adhiere a la corriente que enfoca, 
propicia y sostiene, el tratamiento de los objetos 
de diseño, desde Un punto de vista informacional 
y ccmúfíicécional úé las relaciones ambientales. 
Este enfoque dé un diseño total (ecodiseño) par-
te de te consideración del ambiente como el eco-
sistértta de las relaciones informacionales, co-
municacionales y perceptuales propia a cada 
uno de esos sistemas, y en relación simultánea 
con el medio, lo cual acentúa la idea globalizante 
del enfoque en su organización y, con igual im-
portancia, en sus significados. 
La idea de lugar es la realidad inmediata del acto 
perceptivo del hombre y la forma fundamental de 
su comunicación activa y significativa, finita y co-
tidiana. La vida humana no puede discurrir en 
cualquier lugar, ésta presupone un espacio que 
constituye un pequeño cosmos. 
Solarrmnte cuando el espacio se convierte en un 
sistema de tugares de acción, y los lugares y las 
ocask>nes de significación se hace vivencial para 
los hombreé. Es por eso que sólo cuando se al-
óanza el punto de la síntesis, aquella verdadera 
conjunción de conversiones espaciales, habre-
mos desencadenado la génesis de la forma, la 
estructuración activa y significativa del partido. 
El ambiente se hace activo y significativo cuando 
ofrece una gran riqueza de posibilidades, para 
que puedan tener lugar aquellas ocasiones tanto 
diferentes como repetidas. 
En la práctica de diseño, esto presupone que los 
lugares y las ocasiones de acción, y los lugares y 
las ocasiones de significación aparezcan sinteti-
zados en el partido, a menudo esta síntesis se 
togra o se malogra en virtud a un viejo y falso di-
lema entre intuición-explicación que son dos mo-
dos de operar arbitrariamente contrapuestos. Es 
preciso desechar caducas antinomias para bus-
car (y encontrar) conexiones bipolares, de suer-
te tal que lós extremos no se congelen por opo-
sición sino más bien qué se activen, complemen-
tándose, por reciprocidad. 
Por tanto podemos ser conscientes de cómo fun-
ciona la síntesis en un sentido técnico y recípro-
camente quedarnos satisfechos con nuestra 
propia intuición. 
Veamos ahora algunos criteríos para la adopción 
del partido. Si convenimos que un partido debe 
entenderse como la adecuación de un ordena-
miento estructural a un sistema trascendental de 
actividades pertinentes, a los efectos de una re-
partición en el espació de las personas y de sus 
instrumentos (actós/equipos), y reconocemos 
que esta concordancia (o adecuación) para la 
ocupación del espacio, está expresada como un 
sistema de lugares de acción y de significación, es 
decir de lugares adaptados a la ocasión, sólo 
entonces habremos conceptualmente madurado 
para para desencadenar la concisa conjunción 
de conversiones espaciales necesarias para dar 
el «paso a la forma» o el «salto al vacío», como 
suele designársela a esta etapa, y a la que noso-
tros llamaremos lisa y llanamente la adopción del 
partido. 
Adoptar un partido significa transformar informa-
ción en acción (proyectar) luego de haberia re-
colectado, analizado y sintetizado. La informa-
ción es un elemento dinámico que se maneja de 
tal forma que debe dar curso e impulso a la ge-
neración de conocimiento. 
La información proviene o está contenida en el 
problema, en lo que se asume como pertenecien-
te o «efectuante» en una situación (ocasión) es-
pecíficamente dada y con una finalidad, y que 
-para nuestros fines operativos- traducimos a 
premisas generales de diseño; del mismo modo 
que provienen o están contenidos en el programa, 
todos los datos previos a una propuesta prema-
tura de diseño, datos que a nivel de información 
resultan ser indispensables tanto como suscep-
tibles de cubrir las necesidades y los requeri-
mientos de los lugares de acción y de significa-
ción, y de que a los fines de poderios transformar 
en acción (hacerios operativos), traducimos a or-
ganigramas y premisas particulares de diseño. 
La adopción del partido es una etapa definitoria 
del proceso, donde escoger alternativas consti-
tuye la más comprometida y fundamental de las 
opciones entre las variables y los conjuntos de 
variables configurantes del sistema entero. Por 
su posición dentro del proceso, al adoptar un de-
terminado partido, alcanzamos la expresión má-
xima de nuestra capacidad de síntesis, como así 
también de nuestra más aguda percepción, ra-
cional e intuitiva, para una toma de decisiones. 
Establecer las relaciones, adecuaciones y valo-
raciones de una estructura funcional a un siste-
ma de actividades pertinentes, teniendo en 
cuenta condicionantes físicas, funcionales y ten-
sionales de los elementos del sistema entero re-
quiere, necesariamente, manejo, destreza y co-
nocimientos (experiencia) propios de un diseña-
dor experimentado, a los efectos de proponer 
una repartición en el espacio de las personas y 
de sus instrumentos, donde la estructuración de 
todo ello deberá ser tanto más eficaz cuanto más 
relevante sea su rendimiento y su gratificación, 
de modo que la cantidad de actos y equipos a 
distribuirse y caracterizarse logren el nivel y la 
capacidad de prestación que habíamos deseado 
obtener. 
En nuestro caso, esa concordancia o adecua-
ción para la ocupación del espacio mediante un 
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delante-
separado-
cerrado -
•detrás 
•unido 
•abierto 
(arriba -
distante-
continuo-
inter¡or-
a l to-
unidad-
-cercano 
•intermitente 
exterior 
bajo 
•diversidad 
Relaciones bipolares de la posición o del lugar. 
sistema de lugares de acción y de significación, 
fue expresado mediante la estructuración geo-
métrica y topológica del partido. 
Para la estructuración gemétrica del partido ape-
lamos al predominio de la simetría según ejes de 
rangos diferenciados; un eje principal de simetría 
distinguido por ser absolutamente dominante, 
gravitando no sólo sobre la organización de las 
variables funcionales, sino también sobre la co-
rrespondencia entre las redes circulatorias, 
constructivas e infraestructurales. Un eje de si-
metría secundario caracterizado por ser un eje 
parcialmente especular que secciona transver-
salmente la planimetría general, pesado sólo en 
alguna medida sobre la organización total del 
objeto arquitectónico. Finalmente un eje de sime-
tría complementario que se distingue, principal-
mente porque sobre él descansa la organización 
de un sector anexo y subsidiario de la planime-
tría general, no gravita sobre el sistema entero 
más que como un elemento de valor compositivo, 
a los efectos de amortiguar el peso de los dos 
ejes de simetría dominantes. 
La estructuración topológica del partido, estruc-
turación donde predomina el concepto de lugar o 
de la posición (que ocuparán las personas y los 
instrumentos), independientemente de la noción 
extensional o de la métrica, fue encarada median-
te las relaciones bipolares entre pares dialécti-
cos o de reciprocidad (B), tales como: 
- Cerrado-abierto: Relación determinante de la 
condición ambiental de los protagonistas, me-
diatizada por la existencia de los planos de ce-
rramiento (horizontales y verticales). De su 
manejo depende el enriquecimiento distributi-
vo y ocupacional del espacio. 
- Continuidad-intermitencia: Reciprocidad por 
la que se establece la modalidad de ocupación 
del espacio por parte de las personas y sus 
instrumentos. 
- Proximidad-lejanía: Debido al juego de rela-
ciones que este par recíproco nos proporcio-
na, decidimos la ubicación mediata o inmedia-
ta entre los protagonistas que usan o compo-
nen (personas/equipos) el objeto arquitectó-
nico. 
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- Delante-detrás: Relación dialéctica que se ca-
racteriza por su capacidad de identificar las 
posiciones espaciales horizontales que ocu-
pan las personas y sus instrumentos; de ella 
depende, en gran medida, la capacidad del ob-
servador para identificarlos según las leyes de 
la organización estereoscópicas (profundidad 
visual: primer plano, segundo plano, etc.). 
- Arriba-abajo: Par dialéctico identificatoho de 
las posiciones espaciales verticales que ocu-
parán las personas y sus instrumentos. Sobre 
esta reciprocidad se organizarán los planos 
superpuestos (desfasados o no), dando lugar 
a situaciones intermedias de semi o medios ni-
veles (entre medio), que enriquecerán final-
mente la distribución y la organización del es-
pacio. 
- Interior-exterior: Par recíproco que se distin-
gue por una definida aptitud para identificar la 
posición que ocupan los protagonistas en la 
organización bidimensional de los planos de 
cerramiento. Como en el anterior, las relacio-
nes bipolares de este par dialéctico nos permi-
ten crear situaciones intermedias, transiciona-
les (afuera-umbral-adentro), que son atenua-
doras y enriquecedoras de secuencias físicas 
y visuales. 
- Unidad-diversidad: Relación bipolar caracteri-
zada por su capacidad para mantener las con-
diciones de equilibrio cualesquiera sea la for-
ma o manera de ocupar, distribuir u organizar 
las personas y sus instrumentos (actos/equi-
pos) en el espacio. Es el par recíproco que ac-
túa principalmente como sintetízador de la ex-
presión final del objeto diseñado. O perfilando 
y caracterizando su expresividad morfológica-
comunicacional. 
Finalmente, haremos referencia a otras relacio-
nes bipolares que, si bien se desvinculan de las 
características extensionales o de la métrica 
(geometría), y de las propiedades y naturaleza 
de la posición o del lugar (topología), apuntan a 
la necesidad de conciliar, en términos de diseño, 
la reciprocidad operativa de lo individual y lo co-
lectivo, y la reciprocidad pedagógica enseñanza-
aprendizaje. 
- Individuaí-colectivo: Relación bipolar donde la 
evolución histórica de la Institución (Universi-
dad) nos dice que está escindida, ya que se 
nos presenta estructurada como una federa-
ción de Facultades, Escuelas o Instituciones 
desempeñándose, cada cual por su lado, como 
predios autónomos con fronteras definidas, 
dentro de las cuales desarrollan sus propios 
requerimientos. 
binetes y locales auxiliares propios, destina-
dos al uso individual de cada Facultad, de cada 
Escuela o de cada Instituto, en detrimento de 
un usaje compartido (colectivo). 
La propuesta para diseñar la «Batería de Aulas 
de Uso Común» en la Ciudad Universitaria de 
Córdoba, es un tema inédito de planificación y 
diseño de edificios para la enseñanza (teórico-
práctica, masiva) superior; una propuesta que 
lleva implícita, desde un comienzo (e incluida 
en el nombre mismo de la obra), las bipoíarida-
des de uso individual y de uso colectivo, rom-
piéndose, así, la tradicional manera de captar 
necesidades y de presentar requerimientos y 
de que de igual modo fuera interpretado, dise-
ñado y concretado por el equipo proyectista. Y 
la organización extrovertida de las redes circu-
latorias propició la co-participación del objeto 
arquitectónico; de modo que su nivel y su ca-
pacidad de prestación, su rol, escapara a la 
subordinación de uso exclusivo para una sola 
dependencia. Ninguna Facultad, Escuela o 
Instituto, ya sea como ente individual o colecti-
vo, monopoliza las llaves del edificio. Eliminado 
el monopolio de uno o de otro signo, caducan 
los controles del dominio en provecho directo 
de lo ¡ndividual-colectivo para que todas y 
cada una de las dependencias se beneficien 
por igual de un uso compartido. 
Enseñanza-aprendizaje: El par dialéctico en-
señanza-aprendizaje ha sido (y sigue siendo) 
el motivo de muchas y muy controvertidas dis-
cusiones pendulares que oscilan entre con-
ductísmo y liberalismo, privaticidad o estaticis-
mo, restricción o masificación. 
Lo cierto es que los vaivenes de una política 
educacional indecisa inciden negativamente 
sobre cualquier intento de planificación y dise-
ño de la edilicia educacional. Desde luego que 
resulta poco propicia la ocasión y menos aún 
que sea éste el lugar más adecuado para pole-
mizar sobre un tema de tan amplia como com-
pleja discusión; sólo diremos que nuestras in-
vestigaciones realizadas para proponer mode-
los, apuntan a la necesidad de conciliar en tér-
minos de diseño la bipolaridad pedagógica de 
enseñanza y del aprendizaje, lo que nos está 
diciendo de la necesidad de ir transformando 
los mecanismos del diseño, para favorecer la 
evolución académica por encima de cualquier 
determinante político. 
Por fin, a la pregunta, ¿de qué manera puede 
ocuparse activa y significativamente el espacio?, 
diremos que generalmente son dos: por la es-
tructuración ya sea topológica o geométrica, o 
bien por sus combinaciones. 
Un desenvolvimiento espacial de esta natura-
leza, significa un monopolio absoluto sobre los Toda acción posee su estructura particular. La 
espacios de aulas y talleres, laboratorios, ga- estructura está definida por sus finalidades. 
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Para mayor precisión de la tarea fue necesario 
hacer abstracción de la dimensión puramente fí-
sica. Una vez establecido este fundamento, he-
mos descubierto la estructura topológica del 
acto. 
La repartición activa y significativa de las perso-
nas y sus instrumentos, representa la condición 
necesaria de toda estructuración del espacio. 
Existen, pues, relaciones regulares entre las es-
tructuras y los lugares donde se desarrollan las 
acciones. Esta concordancia está expresada por 
los términos lugar y tener lugar, lo cual quiere de-
cir: encontrar un lugar (activo y significativo) 
adaptado (a la ocasión) (5). 
Adoptar un partido, en consecuencia, es elegir 
un sistema de lugares de acción y de significación 
que sea la síntesis de todo el sistema entero de 
ocasiones programadas del problema. 
4. Propuesta 
Elaborado y estructurado el partido, se obtuvo un 
modelo de anteproyecto que contiene la síntesis 
total de la propuesta. De modo que la informa-
ción (técnica y noética) se ha transformado en 
acción. Es allí, precisamente, donde se plasma 
el proyecto. Diseñar, para nosotros, es transfor-
mar información en acción. 
Sucintamente se dirá que la propuesta debe en-
tendérsela como una intervención intencional 
f ren te a una s i t uac ión espec í f i ca p re -
determinada y tiene el carácter de respuesta y no 
de solución al problema planteado. 
El desarrollo de esta etapa comprende el perfec-
cionamiento del modelo mediante el ajuste defi-
nitivo del anteproyecto y su organización técnica 
detallada. 
La documentación (gráfica y escrita) que sigue, 
de ningún modo agota el proceso proyectual del 
objeto arquitectónico y poco tiene que ver con 
los 86 planos y 120 pliegos de especificaciones 
técnicas que durante sólo 30 días elaboró el 
equipo operativo para licitar la obra. Por otra par-
te son razones de índole general, y particular-
mente didácticas y metodológicas, las que justi-
fican el plan que buscamos para documentar 
nuestra experiencia, con absoluta claridad pero 
sintéticamente ejemplificada (C, D, E, F y G). 
LA EJECUCIÓN 
1. Obrador 
El obrador (H) se dispuso dejando amplio espa-
cio entre las instalaciones provisorias y la obra a 
construir, espacio que se destinaría a playa de 
almacenamiento de los elementos o conjuntos 
1. - Aulas de uso común. 2. - Parque. 3. - Estacionamiento. 4. - De-
canato, Facultad de Ciencias Médicas. 5. - Apeadero. 6. - Facultad 
de Ciencias Económicas. - 7. Faja oscura (izquierda): pista de circu-
lación de la avenida de acceso a la Ciudad Universitaria. 
Planimetría del sector de implantación de la obra. 
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1. - Pasaje. 2. - Pasos laterales. 3. - Baño (mujeres). 4. - Baño 
(hombres). 5. - Aulas para 100 alumnos. 6. - Gabinetes: A. de control 
y vigilancia; B. de profesores; C. de material bibliográfico; D. de comi-
siones de trabajo. 7. - Bar estudiantil. 8. - Depósito. 9. - Primer tercio 
del gran anfiteatro. 
Planta baja (cota ± 0,00-^-0,65 m). 
de elementos ya fabricados, y a permitir el movi-
miento de las grandes estructuras en su despla-
zamiento para ser colocadas en obra. 
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1. - Pasaje. 2. - Pasos laterales. 5. - Aulas para 100 alumnos. 9. -
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alumnos. 1 1 . - Tanque. 
Planta alta (cota + 4,40 m). 
Alzados y secciones 
Alzado este. 
Alzado norte. 
Sección longitudinal. 
>i\y/7vyy4\^^ 
L 
Sección transversal. 
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Acolchado de lana de vidrio 
CarpinterTa de aluminio, practicable 
Machihembrado de madera de pino 
Bastidor practicable de la carpintería 
Barra tubular de la cercha 
Tirante de madera de pino 5"x5" 
Aleta continua de metal, soporte del tirante 
Panel de cerramiento "sandwichs" 
El as tomero 
Perfil "Grey" N°2 
Tirante de madera de pino 5"x5 1/2" 
Tirante de madera de pino y'xk" 
Machihembrado de madera de pinol 1/2"xl6" 
Revestimiento machihembrado de madera de pino 
Premoldeado de las galerías 
Colchón de lana de vidrio 
Tirante de madera de pino 3"x7" 
Revestimiento machihembrado de madera de pino 
Perfi1 "L" 50 X 50 
Aleta continua de metal 
Tirante de madera de pino 5"x5 T/2" 
arra oblicua de la viga celosía 
Revestimiento "ni trox" 
Mampostería de 0,30 m 
Planchuela de anclaje 
Carpintería de aluminio 
Bastidor metálico, estructural, del banco 
Respaldo de madera machihembrada 
Planchuela de anclaje 
z. 
1. Cerramiento lateral. enCLfentrq bar con anfiteatro. 
2. Aislación ac(istica entr0 dos anfiteatros; encuentro 
mampostería con cubierta. 
Detalles constructivos 
Malla de fibra sintética de proteccion al impactp 
Protección de chapa galvanizada N°26 
Siete capas de neopreno, 1 ana de vidrioy Hypalon 
Cartón asfáltico 
Poliuretano expandido rígido, autoportante 
Pasador con gancho 
Tirante de borde, madera de pino 2"x5" 
Cartón asfáltico 
Machihembrado madera de pino 1 1/2"x6" 
Plancha de asiento de la viga celosía 
Proyección de la viga celosía 
Punta de neopreno de alta resistencia 
Estructura de perfil "L" 5 0 x 5 0 x 6 
Estructura auxiliar para montaje de la canaleta 
Plancha capitel de la columna 
Bajante de aguas pluviales lOxIOtím 
Bulón de sujeción soldado a plancha - cap itel 
Barra tubular inclinada de la cercha é V 
Plancha estructural de la viga celosía 
Cordón superior de la viga celosía 
Enlistonado de madera machihembrado 
Barrera de protección térmica 
Barrera de protección hídrica 
Estructura auxiliar para montaje de la canaleta 
Canaleta recolectora de aguas pluviales 
Rejilla de alambre galvanizado 
Perfil "U" 26 
Perfil "I" 12 
Plancha-base de la columna 
ta de vinculación 
Plancha de asiento 
Bulón soldado 
Anclaje 
3. Sección transversal de la cubierta. 
4. Despiece esquemático de una columna. 
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Detalles constructivos 
1. - Red de cables sobre la cubierta. 2. - Pértiga formada por un haz 
de caños de acero. 3. - Columna de perfiles de acero. 4. - Cable pe-
rimetral enterrado; de la toma a tierra de todo el sistema vinculado. 
del ramo sobre la provisión a tiempo de las pie-
zas premoldeadas, arrojaron dudas sobre la se-
guridad de su entrega según el cronograma ela-
borado. Fue asi que frente a esa duda, la empre-
sa adjudicataria encaró por su propia cuenta la 
fabricación de dichos elementos aprovechando, 
al mismo tiempo, su propia experiencia en el 
campo de los premoldeados. Asimismo, y tenien-
do en cuenta un serio problema de acarreo de 
piezas de grandes dimensiones a través de la 
trama urbana, se desechó la fabricación de 
aquellos elementos en los talleres de la planta 
fija de la empresa, viéndose la conveniencia de 
instalar una provisional en el mismo obrador 
puesto que había disponibilidad de terreno por 
un lado y, por el otro, se contaba con el suminis-
tro necesario de energía eléctrica para mantener 
el ritmo de producción previsto, más la ventaja 
de un control directo del proceso de fabricación 
por parte del equipo técnico de la empresa afec-
tado a esta obra y que, si bien no se trataba de 
una construcción de gran envergadura, cambió 
de dimensión al condicionarse su erección a un 
plazo de sólo 120 días; plazo de ejecución que, 
desde el punto de vista de la empresa, consti-
tuía un desafío a su capacidad técnica y organi-
zativa. Por otra parte, se presentaba como un 
hecho arquitectónico inédito, que no se ajusta-
ba a las experiencias constructivas convencio-
nales del medio. 
A. - Acceso principal. GR. - Galpón, premoldeados. GC. - Galpón 
central, depósito y acopio. GD. - Galpón depósito, estructuras metáli-
cas. E. - Edificio a construir. F. - Acceso secundarlo. H. - Playón de 
maniobras. J. - Iluminación nocturna, torre con reflectores. 1. - Esta-
cionamiento. 2. - Oficinas técnicas. 3. - Control general. 4. - Vestua-
rios. 5. - Control de acceso. 6. - Acopio a cielo abierto. 7. - Piletón 
de curado. 8. - Almacenaje de premoldeados. 9. - Monorriel. 10. -
Pozo para la cal. 
Organización esquemática del obrador. 
Debido a que la obra incluía un elevado porcen-
taje de estructura metálica y piezas premoldea-
das de hormigón, la empresa constructora intro-
dujo métodos no convencionales para el despla-
zamiento y montaje de tales elementos. Por otra 
parte, consultas realizadas entre los contratistas 
2. Programación 
El trabajo sistemático en planta realizado por los 
proyectistas y la coordinación dimensional por 
ellos utilizada para el desarrollo del proyecto, 
proporcionó una excelente documentación gráfi-
ca (plantas, secciones y detalles). Es decir que 
las premisas de diseño se tradujeron, en la prác-
tica, en valiosas herramientas para la planifica-
ción de las etapas de ejecución y la sistematiza-
ción total de la obra según ejes referenciales y 
sectores muy diferenciados (I); pudiéndose con 
ella elaborar la programación y la organización 
de todas las tareas y la cuantificación parcial 
global en cada uno de los sectores, y en la totali-
dad de la obra. 
-5z:-
I 
Ejes de replanteo y sectorizacion de la obra. 
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El avance de la obra, programado por el método 
de camino crítico, ajustaba la totalidad de las ta-
reas para finalizar la construcción a ochenta y 
cinco jornadas efectivas de trabajo, previéndose 
dos días por semana a modo de «pulmón». Esta 
previsión resultó finalmente muy ajustada, debi-
do a que se sucedieron dieciocho jornadas de 
mal tiempo, un hecho realmente extraordinario 
para nuestro clima. 
Los cuellos de botella se produjeron en dos opor-
tunidades; una, después de la erección de la 
mampostería (obra húmeda) porque tardó mucho 
tiempo para secarse (factores climatológicos ya 
mencionados) y la otra fue debido a que por al-
gunas indefiniciones de proyecto (errores y tole-
rancias no estipulados) se originaron, en la fase 
de montaje, ajustes y modificaciones en la mo-
dulación de los bastidores de aluminio del siste-
ma de cerramiento transformándose, por eso, en 
la única tarea que no se terminó de acuerdo con 
la secuencia del tiempo programado para la fase. 
Estos desajustes se corrigieren usando grandes 
calefactores para eliminar el exceso de humedad 
motivo del primer contratiempo, y trabajando con 
cuadrillas nocturnas para remediar el segundo. 
De cualquier manera los plazos totales se man-
tuvieron, al punto de que la empresa constructo-
ra devengó premios por haber terminado y entre-
gado la obra con cinco días de antelación al 
tiempo contractual estipulado. 
3. Estructura 
Para la resolución de la estructura resistente se 
optó por un sistema mixto que puede ser desa-
gregado en tres modalidades diferenciadas en-
tre sí por el material utilizado, por la faz cons-
tructiva y por la función que cumple dentro del 
proyecto: el techo-cubierta, el tendido del entre-
piso (circulaciones) y las piezas premoldeadas 
(graderías). 
La primera de las tres modalidades, fuertemente 
condicionada por la necesidad de salvar grandes 
luces sin apoyos intermedios (anfiteatros), con-
siste en una estructura metálica, ágil, muy liviana 
y además económicamente más aconsejable. 
El entrepiso, una cinta de circulación sobreele-
vada (que incluye las rampas y el entramado de 
piso de las aulas convencionales), es una losa 
de hormigón armado de 35 cm de espesor sin vi-
gas aparentas hacia abajo, cuyo efecto visual es 
de una gran simplicidad formal y constructiva, 
apoyándose sobre columnas compuestas de 
perfiles de acero. 
La tercera modalidad estructural del proyecto 
está constituida por piezas premoldeadas que 
cubren íntegramente la superficie de graderías 
de los tres anfiteatros. A diferencia de las ante-
riores, se apoya simplemente sobre muros co-
munes de ladrillos de 30 cm de espesor, salvo un 
tramo de la zona de bar, donde les sirve de 
apoyo un tendido de vigas metálicas de enrejado 
de nueve metros de longitud vinculadas por sus 
extremos a columnas compuestas de perfiles de 
acero. 
El techo cubierta está formado por vigas de enre-
jado de treinta y tres metros de luz (dimensión 
multimodular: 11.4M) y altura máxima de 2 me-
tros (dimensión amodular) que disminuye suave-
mente hacia los extremos, para dar pendiente a 
los faldones, hasta llegar a un metro con cin-
cuenta centímetros de altura (multimódulo: 2M), 
siendo la distancia entre viga-celosía y viga-
celosía de nueve metros (3.4M), de longitud. Sal-
vando esta distancia se tendieron cerchas obli-
cuas de enrejado de una altura de setenta y cin-
co centímetros (módulo de base: M). Todo este 
sistema da la sensación de ser una estereoes-
tructura, aunque no se calculara como tal. 
El entrepiso de hormigón armado, que según se 
dijo corresponde a las áreas de circulaciones, 
está constituido por una losa alivianada a cajón 
perdido y suspendido de vigas invertidas que ha-
cen las veces de barandas de rampas, pasillos y 
pasajes; a su vez, esta verdadera viga-baranda, 
apoya lateralmente sobre columnas de perfilería, 
mediante soportes también metálicos solidaria-
mente vinculados por ambos extremos, mediante 
soldadura a las columnas y un fuerte empotra-
miento de anclaje al costado de la viga. 
La viga-baranda propuesta por los proyectistas 
no sólo resuelve con eficacia el problema estáti-
co planteado, sino que hace posible una sensi-
ble economía en la cuantía de armaduras. Cual-
quier sistema de losas sin vigas aparentes tro-
pezaría con ese inconveniente, salvado aquí por 
la pantalla de hormigón armado de la baranda 
que tiene setenta y cinco cm de altura (módulo 
de base: M). 
El premoldeado de grandes piezas para resolver 
el sistema estructural de las graderías en los an-
fiteatros, fue adoptado por el equipo proyectista 
. con el objetivo de que con dicho sistema se ace-
leraba el proceso constructivo, una premisa de 
diseño plenamente corroborada en los hechos 
con la práctica de obra. 
Finalmente, los tres subsistemas brevemente 
analizados, solidarios entre sí, configuran el sis-
tema estructural entero que se completa con los 
elementos de apeo de los esfuerzos verticales 
(muros y columnas), vinculados fuertemente a 
los hincados de punta (pilotes) de las fundacio-
nes, por medio de una estructura de transición 
(encadenado) vigorosamente apta para absorber 
los esfuerzos laterales: antiventola y sísmorre-
sistente). 
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4. Proceso 
El producto, en el proceso de diseño, es el objeto 
final que da respuesta a un problema, razón por 
la cual dicho proceso no se agota en la repre-
sentación gráfica y la documentación escrita del 
proyecto, sino que continúa en la etapa de su 
materialización y se profundiza luego en la parti-
cipación activa del usuario. 
El simple (o complejo) desarrollo intelectual, grá-
fico e ilustrativo de un lugares sólo una abstrac-
ción de lugar meramente representado; para que 
sea un lugar adaptado a la ocasión -un objeto ar-
quitectónico- es absolutamente necesario cons-
truirlo y usarlo. 
Sin embargo, «creemos -con Muntañola- (6) que 
sin la representación (convencional) de lugares, 
la arquitectura hubiera sido imposible en cual-
quier cultura, por sencillas razones de que sin 
ella, nos exponemos a que nos falte o sobre ma-
terial (dificultades de medida) o que el resultado 
no sea, en algunos aspectos esenciales, el que 
se esperaba (dificultades de evocación). El he-
cho de que el «medio» usado en el proceso de 
representación sea un dibujo, un modelo tridi-
mensional, o un computador electrónico, no 
cambia esencialmente la naturaleza básica del 
proceso representativo como tal. Incluso en el 
caso de que se construya sin planos, sin maque-
ta y sin programa fijo, es preciso suponer un mí-
nimo de anticipación representativa aunque sólo 
sea la simple preconcepción de un círculo o de 
un cuadrado». 
Lo que sigue es la representación fotográfica, 
ilustrada con vistas de conjunto, sectores y de-
talles que cubren el proceso de materialización 
de la obra desde su replanteo hasta su termina-
ción (J, K, L, M, N, O, P, Q, R. S, T y U). 
mxmmm\mmm%\ 
/ ' > í ^ i ; T . . : 
Operación de montaje de las vigas de enrejado utilizando equipos con-
vencionales. 
Protección anticorrosiva del entramado metálico del techo. 
Vista panorámica del replanteo de la obra y tareas de excavación para 
pilotaje. 
Vista panorámica de los pies derechos; al fondo, la primera viga celosía 
colocada en su posición definitiva. 
Sección de un sector de gradería mostrando la tipología y posición de 
los premoldeados y la ubicación de las butacas. 
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R 
Montaje de los premoldeados. Obsérvese la grúa monorriel accionada 
por un operario mediante comando eléctrico. La guía metálica por la que 
se desliza, está soldada provisionalmente a las barras inferiores de la 
viga celosía; luego de montarse una hilera de gradas, se la desplaza 
para proceder al montaje de las otras. 
Vista de un detalle constructivo sobre acceso principal. 
Vista de un sector de la obra terminada. Pueden observarse algunos de-
talles del equipamiento general de la obra tales como una de las bajan-
tes que canalizan las aguas pluviales, de sección cuadrada e integrada 
a la columna; una pértiga inclinada del sistema de pararrayos; un gabi-
nete con boca hidrátente del sistema de control de incendios; entepado 
y forestación. 
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Vista del ojo de la rampa desde uno de los pasos laterales. Obsérvense 
algunos detalles de la viga baranda, de las columnas metálicas de sus-
tentación y de los empotramientos laterales. A través de la raja, puede 
verse la estructura metálica del entramado de techo y los artefactos es-
pecialmente diseñados para proveer de iluminación artificial a las áreas 
de circulación. 
Una vista del pasaje central de planta baja. 
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Vistas del gran anfiteatro. 
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LA VERIFICACIÓN 
1. Lugar, uso y usuario 
El empleo habitual de una cosa nos aclara la ma-
nera de hacer servir para algo esa cosa. Hay un 
uso asignado a la cosa y un modo operativo de 
usarla. 
El concepto de uso estriba, precisamente, en la 
señal impresa por la costumbre, la práctica o el 
estilo de su empleo; así como en el acto de ha-
cerla servir de tal manera buscamos, en conse-
cuencia, nuestra capacidad para usarla. 
El empleo habitual de un ambiente o de un con-
junto de ambientes es cosa bien conocida cuan-
do el uso de ese ambiente o del conjunto de ta-
les ambientes, está sujeto al modelo de usanza 
tradicional. 
Para caracterizar de algún modo el concepto, di-
remos que un lugar o conjunto de lugares puede 
ser o modelo de lugar apropiado o modelo de lu-
gar compartido, del mismo modo que para dife-
renciar la práctica o realización que en él se 
haga, el usaje puede ser o ejemplo de uso privati-
vo o ejemplo de uso comúr). Quien usa un modelo 
de lugar y usufructúa su ejemplo de uso, es de-
cir, el usuario, deberá adaptarse a él, forzosa-
mente, o condicionarse al ejemplo habitual y pre-
fijado en la tónica impresa al modelo de lugar 
donde se mueve, y a sus paradigmáticas condi-
ciones de uso. De modo que el sujeto usante o 
conjunto de sujetos usantes, llevará la marca del 
modelo de lugar proporcionado y el ejemplo de 
uso que se le haya impuesto. 
Lugar, uso, usuario, es la trilogía ambiental ge-
nérica, global, que traducida al caso que nos 
ocupa -nivel de organización educacional- se 
define como aula, enseñanza-aprendizaje, docen-
te-estudiante. 
El empleo habitual de un aula o de un conjunto 
de aulas es cosa bien conocida cuando el uso de 
ella o de su conjunto se ciñe al modo de usanza 
convencional, donde cada disciplina posee un 
espacio físico peculiar (lugar apropiado) para 
impartir los conocimientos que hacen a su propia 
especificidad (uso privativo) dirigidos a un desti-
natario particularizado (usante exclusivo). 
La planificación de la Batería de Aulas de Uso 
Común se contrapone fuertemente a esa idea 
convencional de lugar, uso y usuario y para ello 
nos hemos apoyado en el principio de la recipro-
cidad que apunta a la necesidad de conciliar-en 
términos de diseño- las bipolaridades. O, más 
precisamente, alcanzar el opuesto por medio del 
otro y viceversa. En efecto, se ha dado en ella, 
aún con ser un lugar compartido y dársele un uso 
común para usuarios comunales, la posibilidad de 
sentir la obra como propia, de mantener la espe-
cificidad de los contenidos impartidos y conser-
var la individualidad por disciplina de los estu-
diantes. En la práctica, desde que se puso en 
uso, el comportamiento de la batería de aulas lo 
ha corroborado; en consecuencia, se ha demos-
trado la adaptación del diseño a la idea de la bi-
polaridad de lugar: apropiado-compartido; de 
uso: privativo común; de usuarios: exclusivos-
comunales. 
Este resultado aparentemente sorpresivo tiene 
una única y sencilla explicación: el modelo de lu-
gar diseñado. Habíamos dicho que un lugar o un 
conjunto de lugares puede ser, o modelo de lu-
gar apropiado, o modelo de lugar compartido; sin 
embargo, en nuestro caso es uno y otro y vice-
versa. Un logro que entendemos como la resul-
tante de haber tomado decisiones por igual -o 
en su defecto cuando así lo exigía el proceso-
entre las reciprocidades técnico-nóetico, intui-
ción-explicación en la estructuración de un siste-
ma de lugares de acción y de significación, que 
se sintetizó en la adopción de un buen partido 
previo a la propuesta. 
La implantación y la obra, el lugar de la obra y la 
obra como lugar, lograron casi a pleno mante-
nerse sin que se le introdujeran modificaciones 
arbitrarias. 
El lugar de la implantación de la obra, lugar que 
fuera elegido como el baricentro posible de ten-
siones de uso compartido, se comportó en la 
práctica según lo habíamos previsto. 
La obra como lugar, obra que fuera diseñada y 
fuertemente definida como lugar del encuentro, 
del intercambio posible y permanente con la plu-
ralidad, no logró consolidarse. Al comienzo de su 
uso se manifestó con la vocación que le había-
mos señalado al diseñarla; pero se la reacondi-
cionó a corto plazo mediante controles de acce-
so y modificaciones de uso restringieron aquella 
tendencia a cultivar el diálogo entre los usuarios, 
reduciéndosela al simple acto congelado de en-
señar y aprender. Así quedaron proscritas del 
lugar las actividades de comunicar y comunicar-
se, dialogar e informarse, dramáticamente pa-
tentizadas en la metamorfosis del bar-cantina en 
aula-bar (así se lo llamó y fue usado como aula) y 
en las reticencias encontradas por los miembros 
del equipo proyectista para documentar estas 
verificaciones frente a la dotación de empleados 
encargados de control y vigilancia. 
A continuación veamos rápidamente el calenda-
rio, el cronograma y la estadística de uso. El ré-
gimen de uso de la batería de aulas se rige se-
gún los dictados del año académico y, en conse-
cuencia, está supeditado al calendario lectivo f i -
jado por la Institución, que incluye comienzo y f i -
nalización de las actividades académicas, turnos 
de exámenes, recesos, vacaciones y feriados. 
Por este calendario se guían las escuelas, insti-
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tutos y facultades para organizar sus propios 
planes de actividades académicas. Las depen-
dencias docentes que dictan sus clases en la 
batería de aulas de uso común, solicitan a Inten-
dencia de Ciudad Universitaria su cupo de días-
lectivos anuales y presentan cronogramas de 
horas-clase, día por día y materia por materia o 
conjunto de materias, para desarrollar sus pro-
gramas. 
La disponibilidad de uso de la batería de aulas 
se extiende de lunes a viernes durante la sema-
na y de 7 a 23 horas a lo largo de cada jornada. 
Este es el régimen de uso normal de la batería 
con la variante de uso que incluye los días sába-
dos de 8 a 18 horas para el dictado de clases 
especiales, desarrollo de recuperaciones, par-
ciales, etc. como asi también reuniones estu-
diantiles, comisiones, mesas de trabajo, charlas, 
etc., que bien pueden ser de carácter extra-
académicas. 
La distribución de días y horas para el uso nor-
mal, entre quienes comparten la batería, se fija 
desde un comienzo y se mantiene hasta finaliza-
do el año académico. Para los días sábados, con 
horario restringido, deben presentarse con una 
semana de anticipación. 
Año1 : 1973. 
Año 2: 1974. 
* inexistencia del registro de antecedentes 
Año 3: 1975. 
Año 4: 1976 (en este año se habilita el barcanti-
na como «aula»). 
* INCONSISTENCIA PROBABLE DEL RE-
GISTRO DE ANTECEDENTES. Datos de-
sechados para la encuesta. 
Año 5: 1977. 
Año 6: 1978. 
Año 7: 1979. 
* COHERENCIA FIABLE DEL REGISTRO 
DE ANTECEDENTES: datos utilizados 
para la encuesta. 
En la elaboración de las planillas para establecer 
la cronografía de uso, se hizo un muestreo de los 
datos correspondientes al mes de mayo de cada 
año analizado (1977, 78 y 79), e igualmente re-
ferido a un mismo grupo de aulas y anfiteatros: 
Bar (aula); Anfiteatros Ai y As, aulas as y a?, que 
se sintetiza en el gráfico comparativo de los ni-
veles de rendimiento y de las tendencias de uso, 
gráfico elaborado con los datos de los tres últi-
mos años considerados para la verificación (Y). 
Este régimen de uso normal permite una cober-
tura teórica anual, calculada tomando como 
base el calendario académico de 1979, de 122 
días lectivos con un total de 1952 horas-clases 
(horas-reloj); si se le adicionan 26 días sábados 
con un total de 208 horas-clases, para el mismo 
período de actividad académica, la cobertura to-
tal supone entonces 148 días lectivos y 2.160 
horas-reloj. 
Asimismo, durante los períodos donde el calen-
dario lectivo haya estipulado inactividad docen-
te, se realizan eventos de otra naturaleza tales 
como jornadas, congresos, encuentros cultura-
les, científicos, etc. De cualquier manera, la Ba-
tería de Aulas de Uso Común, está equipada con 
un total de 1.500 butacas de las cuales 600 co-
rresponden al Gran Anfiteatro, 250 para cada 
uno de los anfiteatros medianos y las 400 pla-
zas que restan, se distribuyen en cuatro aulas 
convencionales con capacidad para 100 butacas 
cada una. 
Obviamente que el régimen de uso normal de las 
aulas queda registrado en planillas que son ele-
mentos de comprobación donde se incluyen da-
tos mínimos necesarios para organizar, adjudicar 
y controlar los turnos de uso. Las verificaciones 
se hicieron, precisamente, en base a la docu-
mentación recogida en dichas planillas durante 
los primeros siete años de uso y con arreglo a 
las siguientes consideraciones: 
Año 0: 1972 (año de terminación y de puesta en 
uso de la obra). 
Con esta gráfica queremos resumir de un modo 
simple pero directo cual ha sido, a nuestro en-
tender, el comportamiento operativo de la batería 
de aulas de uso común durante su funciona-
miento, y lo hemos hecho mediante un manejo 
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elemental de cifras porcentuales, ilustrativas de 
un bajo rendimiento de su real y potencial capa-
cidad de uso instalada. Esta verificación superfi-
cial a nivel de diseñadores nos dice que la obra 
no ha sido ni de cerca medianamente utilizada. 
Sabemos sin embargo, por otra parte, que en los 
datos relevados y sistematizados incluidos en 
este trabajo, se encuentra contenida una infor-
mación que a poco de ser analizada y profundi-
zada en función de otros objetivos y parámetros 
de detección afines a los intereses de aquellos 
niveles de verificación y también de otra índole 
(política de ocupación de los ámbitos universita-
rios, por ejemplo), obtendríamos algunas conclu-
siones inéditas sobre tópicos de mucha relevan-
cia, tales como podrían serlo, entre otros: 
a) Efectos derivados de la localización inci-
diendo sobre las preferencias disciplinarias 
con predominio de uso. 
b) Efectos derivados de la fijación de priorida-
des y asignaciones de uso (ente adjudica-
dor, dominio, ingerencia). 
c) Efectos derivados del ciclo de enseñanza 
que los usa (básico, medio, superior). 
d) Efectos derivados de los períodos de uso 
(primer o segundo cuatrimestre). 
e) Efectos derivados de una política de ingreso 
(restringida, irrestricta). 
f) Efectos derivados de una posibilidad poten-
cial de uso por parte de institutos, facultades 
o escuelas ubicados fuera del polígono de 
ciudad universitaria. 
g) Otros efectos. 
Apertura ésta, que podría llegar a ser un profun-
do trabajo de investigación sobre la estadística 
de uso y las futuras proyecciones y tendencias 
al diseño del habitat universitario. 
2. Mantenimiento 
La duración y vida útil de una obra depende a 
menudo de la adaptación de sus habitantes a la 
misma; en otro sentido, la duración y vida útil de 
la misma depende principalmente de la conser-
vación o del mantenimiento que se haga de ella. 
Una obra puede ser, entonces, reliquia de varias 
generaciones o bien objeto de gran utilidad para 
los usuarios. 
La duración de una obra puede ser en conse-
cuencia de carácter simbólico o (y a la vez) de 
tipo utilitario. En cualesquiera de los dos casos 
se hace necesario conservarla en su ser, dándo-
le vigor y permanencia (expresiva) y mantenerla 
en su estado de uso cuidando de su duración (fí-
sica). Sea cual fuere el sentido que le demos al 
concepto, lo cierto es que son interpretaciones 
inseparables o por lo menos complementarias. 
En efecto, conservar y mantener los valores sim-
bólicos o utilitarios de una obra, presupone un 
acto de unidad total, de modo que si uno de ellos 
se altera, el otro se resiente con seguridad. 
Sin embargo, «el programa o disposición de los 
locales no es siempre el mismo a lo largo de la 
vida útil de una obra, ya sea por las cambiantes 
necesidades de los usuarios o de la institución. 
Durante las modificaciones constructivas o de 
redistribución de locales, se deshacen las fun-
ciones primitivas para las que se construyó la 
obra resultando, por regla general, costosa y 
fundamentalmente antieconómicas. Distinto se-
ría si estos tipos de intervenciones se hacen en 
aquellos casos en los cuales la obra se hubiese 
pensado, diseñado y ejecutado con criterios de 
flexibilidad y cambiabilidad de uso, ya previstos y 
predeseados». 
Lo cierto es que en la Batería de Aulas de Uso 
Común, las tareas de reforma y de ampliación 
sólo serían posibles a costa de grandes dificul-
tades y a riesgo de notables alteraciones y cam-
bios de su ser simbólico y utilitario como ya se 
ha dicho. Empero, a siete años de haber habilita-
do la obra, ya se han detectado algunas modifi-
caciones y «mejoras» de uso y se han recomen-
dado modificaciones y «mejoras» de fábrica. En 
efecto, entre las modificaciones de uso releva-
das, figura la del bar-cantina que actualmente se 
usa como aula-bar (sic), una modificación que 
altera el sentido simbólico primero del lugar, cual 
es el de la convergencia para el intercambio, la 
recreación y el diálogo interdisciplinario; como 
así también las estructuras físicas originales del 
lugar, las referidas a tamaño, forma, orientación, 
acústica, iluminación, ahora inadecuadas para 
satisfacer el nuevo uso, gratuitamente impuesto, 
imprevisto e inesperado. 
De las posibles modificaciones de fábrica, se 
han detectado las recomendaciones que acon-
sejan dividir en dos el bar-cantina para consoli-
dar su nuevo uso como sendas aulas convencio-
nales, y también el gran anfiteatro dividiéndolo 
en tres recintos de capacidad mediana cada 
uno (6). 
Proponemos ahora un análisis sucinto del com-
portamiento de la obra. Lo que sigue no necesita 
explicaciones especiales, de modo que nos limi-
taremos a presentar lo relevado dejando cons-
tancia de ello. 
a) Uso inadecuado: 
* El caso más elocuente es el ya comentado 
del bar-cantina usado como aula; otro tan-
to se hizo con los gabinetes de apoyo. 
* Estacionamiento de vehículos en los gran-
des veredones de acceso, produciendo ro-
tura de losetas y cordones. 
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* Terminaciones superficiales y revesti-
mientos malogrados con leyendas, pan-
cartas y pegatinas murales. 
b) Envejecimiento natural o prematuro: 
* La obra no muestra signos de este tipo 
considerados irreparables, profundos o 
prematuros. En realidad no son manifesta-
ciones propias de esta contingencia, sino 
más bien atribuibles a la inexistencia de 
mantenimiento preventivo. 
c) Vicios de construcción: 
* Filtraciones de techo debido a terminacio-
nes defectuosas en algunos puntos de la 
cubierta. 
* Desprendimiento de solados de goma, de-
fecto imputable a deficiencias técnicas en 
el tratamiento de las películas adhesivas 
de asiento. 
* Grietas en algunos paneles «sanwich», 
especialmente en las placas de fibroce-
mento de la cara externa, producidas por 
la deformación de los bastidores, segura-
mente construidos con maderas no debi-
damente estacionadas. 
* Rotura del achstalamiento de ventanas 
superiores de los anfiteatros, producidas 
por el movimiento natural de la estructura 
metálica. Este tipo de deterioro se origina 
habitualmente cuando se dejan de lado las 
directrices sobre «errores y tolerancias» 
apropiadas: constructivas, de montaje, 
compatibilidad de materiales, etc. 
d) Sistema de seguridad: 
* Acción sismorresistente: el comportamien-
to de la estructura resistente, metálica y 
de Ho Ao, fue altamente satisfactorio. Las 
previsiones adoptadas para contrarrestar 
este tipo de solicitaciones se verificaron 
plenamente durante el sismo ocurrido el 
23 de noviembre de 1977 que alcanzó una 
intensidad 7 en la escala Mercali. La ciu-
dad de Córdoba, está ubicada en la zona I 
de la zonificación sísmica correspondiente 
a la República Argentina. 
* Acción antiviento: el comportamiento de 
los Serramientos horizontales (techo) y 
verticales (paneles y ventanas) fue alta-
mente satisfactorio a este tipo de esfuer-
zos horizontales. En efecto, los cálculos 
realizados, preventivos para esta clase de 
solicitaciones, fueron plenamente corro-
borados por el meteoro de viento huraca-
nado acaecido el 15 de enero de 1978, 
oportunidad donde se registraron ráfagas 
de viento que alcanzaron velocidades de 
hasta 130km/h. 
* Protección contra descargas electrostáti-
cas: comportamiento muy eficaz de las 
instalaciones previstas para proteger la 
obra de este tipo de fenómeno atmosféri-
co; las tormentas eléctricas suelen ser 
muy frecuentes y de gran intensidad. 
* Protección contra incendios: a la fecha, fe-
lizmente, no ha sido utilizado; personal es-
pecializado de los servicios de seguridad y 
vigilancia destacan que la cantidad y co-
rrecta ubicación de las bocas hidratantes, 
llegado el caso, también ofrecerían ade-
cuada protección a los edificios aledaños. 
Nos estamos refiriendo muy sucintamente a la 
calidad física y expresiva de una obra en parti-
cular y a su comportamiento; sin embargo, la dis-
ponibilidad del espacio físico con que cuenta la 
Universidad Nacional de Córdoba redondea una 
superficie edilicia que podemos calcular en unos 
235.000 m^ e incluye, en su repertorio edilicio, 
una tan desalentadora gama de modelos, ten-
dencias y estilos arquitectónicos, como diversifi-
cados son los procedimientos, las tecnologías y 
los sistemas constructivos con que fueron reali-
zados. 
Este panorama edilicio universitario, así de mag-
nitud como de fábrica, y que verdaderamente 
exige una especial dedicación a las facilidades 
de mantenimiento y de conservación, demanda 
de la institución, inversiones que necesariamente 
deben ser evaluadas. La cobertura de este rubro 
es de resorte exclusivo de la Dirección de Cons-
trucciones Universitarias, una dependencia na-
tural y permanentemente desbordada por la 
magnitud de semejante cometido. 
La información recogida en dicha dependencia 
resultó contundente y aleccionadora. Allí nos 
hablaron de lo que han dado en llamar escalo-
nes de mantenimiento, definidos de la siguiente 
manera: 
- 1.er escalón de mantenimiento: rutinario. 
- 2.0 escalón de mantenimiento: rutinario con 
asesoramiento técnico. 
- 3.6'' escalón de mantenimiento: preventivo, 
sistemático o programado. 
- 4.0 escalón de mantenimiento: de intervención 
inmediata. 
- 5.0 escalón de mantenimiento: de grandes 
emergencias. 
Así escalonados, el primero y el segundo esta-
rían a cargo de las facultades, institutos o es-
cuelas que usan la obra; el tercero y el cuarto, 
por cuenta de la propia Dirección de Construc-
ciones, mientras que el quinto y último de los 
escalones de mantenimiento, si bien a su cargo, 
también se vería apoyado con la colaboración 
de los servicios públicos de emergencias como 
cuerpo de bomberos, brigadas de rescate y ser-
vicio nacional de defensa civil, etc. 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
59 
Informes de la Construcción, Vol. 38, n.o 386, diciembre, 1986 
De los cinco escalones de mantenimiento con-
signados para preservar la durabilidad de la in-
fraestructura instalada en la planta física de 
nuestra universidad, sólo dos se hacen con re-
gularidad y eficiencia reconocida: el de inter-
vención inmediata que habitualmente ocupa 
casi toda la capacidad operativa de la Dirección 
de Construcciones Universitaria y, obviamente, 
el de grandes emergencias (derrumbes, incen-
dios, inundaciones, etc.). El primero es casi ine-
xistente, en tanto que el segundo normalmente 
no lo practican las dependencias que usan las 
obras ya sea por falta de iniciativa, de presu-
puesto o, simplemente, de personal destacado 
para el asesoramiento de tales menesteres. Pá-
rrafo aparte deberíamos dedicarle al tercer es-
calón de mantenimiento, una instancia decidida-
mente clave para el buen estado de las obras, 
cuidando de su duración física y conservándo-
las en su ser, dándoles vigor y permanencia ex-
presiva. 
Resumiendo, diremos que la durabilidad de una 
obra y su vida útil dependen de una multiplici-
dad de factores, de una convergencia de condi-
ciones humanas, técnicas, económicas, prag-
máticas e institucionales, que tiene su centro de 
gravedad en las tareas de mantenimiento; ta-
reas que, como queda demostrado, comienza en 
la propia actitud del usuario, continúa en la de 
la misma dependencia que la administra y final-
mente que con él apuntamos a la consecución 
de conciliar, en términos de proyecto, la idea de 
la unidad y de la diversidad o, más precisamente, 
al logro de una por medio de la otra y viceversa. 
un acto interpretativo e intuitivo de cómo trans-
formar información en acción (acto creativo); 
enseñar a diseñar -en tanto- es un acto expli-
cativo e imaginativo -nunca descriptivo, anecdó-
tico o narrativo- de cómo transformar informa-
ción en acción (acto educativo). De ahí se sigue 
que sea posible llegar a uno de tales actos a 
partir del otro, y de que la inversa igualmente 
sea válida. 
Al presentar este trabajo pretendemos confir-
mar plenamente la hipótesis planteada puesto 
que recorriendo un proceso rigurosamente in-
terpretativo e intuitivo de diseño (diseñar), pa-
samos luego a la elaboración de conceptos y a 
la construcción de teorías a los efectos de la 
posterior formulación pedagógica, explicativa e 
imaginativa, para la enseñanza del diseño, con-
ceptos y teorías que ahora hemos presentado a 
lo largo de todo este trabajo. 
En el plano de las técnicas constructivas hace-
mos hincapié en algunas consideraciones para 
un mejoramiento de los métodos constructivos. 
Simplemente diremos que nuestras preocupa-
ciones se orientaron a procurar el abaratamiento 
del costo de los materiales elegidos, para lo cual 
entendemos que debe hacerse una selección ri-
gurosa para conseguir los menos costosos y de 
calidad igual o superior. La elección cada vez 
más exigente de materiales debe permitir una 
competencia en la cual habrán de triunfar aque-
llos cuya producción intensiva, y en consecuen-
cia barata, permitan un empleo económico. 
3. Conclusiones 
En el plano de los métodos de diseño nos cabe la 
gran satisfacción de haber desarrollado todo un 
proceso que nos ha llevado a demostrar la vali-
dez de los fenómenos bipolares, desde el mo-
mento de que con él apuntamos a la consecu-
ción de conciliar, en términos de proyecto, la 
idea de la unidad y de la diversidad o, más pre-
cisamente, al logro de una por medio de la otra 
y viceversa. 
La reciprocidad arquitectónica unidad - diversi-
dad y parte-todo, ambas estrechamente vincu-
ladas, deben cubrir también la reciprocidad hu-
mana de lo individual y de lo colectivo; no impor-
ta a qué nivel de organización apunte, aun-
que en el caso singular de la enseñanza supe-
rior universitaria, deberá brindar apoyo a la reci-
procidad académica enseñanza-aprendizaje. Asi 
entendemos haberlo puntualizado al diseñar, 
ejecutar y verificarlo con el uso, en la Batería de 
Aulas de Uso Común. 
Ya lo hemos dicho en otra parte y repetimos 
ahora: diseñar es un acto ifundamentalmente 
distinto al acto de enseñar a diseñar; diseñar es 
Para nuestro caso, debemos decirlo, que en tal 
sentido no existieron limitaciones económicas 
que nos condicionaran a la selección barata de 
materiales. Sin embargo predominó la prudencia 
dentro del equipo proyectista, y la selección se 
hizo con arreglo a ciertos límites, aquellos que 
aconsejaban moverse con criterios verdadera-
mente flexibles para la adopción de los más 
costosos cuando el material de los elementos o 
conjuntos de elementos exigiesen sobradas ra-
zones de durabilidad, y optar por los más bara-
tos en las partes o conjuntos de partes someti-
das a menores desgastes o consideradas ele-
mentales o francamente superfluas. 
«Más que el valor por metro cuadrado de la su-
perficie cubierta, el mayor significado lo tiene el 
máximo aprovechamiento de la superficie edifi-
cada, el uso racional de los materiales y el tra-
bajo sistematizado de la ejecución. La técnica a 
emplear, los equipos y la mano de obra serán 
coherentes con estos fines, en donde el tiempo 
empleado en la construcción tendrá que ser 
evaluado». La enumeración de estos procedi-
mientos destinados y aplicados a incrementar la 
productividad y a disminuir los costos de ningún 
modo es limitativa. Sólo tratamos de mostrar en 
forma sumaria cuantas posibilidades existen 
© Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Licencia Creative Commons 3.0 España (by-nc)
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es
60 
Informes de la Construcción, Vol. 38, n.o 386, diciembre, 1986 
para actualizar y revitalizar la técnica de la 
construcción y rescatarla de su crónico atraso. 
En el plano de las críticas de verificación no sa-
bemos todavía si siete años de uso es el tiempo 
necesario y suficiente para comprobar o exami-
nar la verdad de alguna cosa, o si resulta cierto 
o verdadero lo que se supuso de ello o se pro-
nosticó. Como quiera que sea, lo cierto es que 
todo el trabajo de investigación, experimenta-
ción y ejecución que hemos realizado sobre el 
habitat universitario, plantea y desarrolla la re-
lación Universidad-Equipamiento, la teoria para 
el diseño, el método y la aplicación. 
El hecho de que para desarrollar la edilicia uni-
versitaria, sea necesario recurrir a fuentes f i -
nancieras internacionales y que no pueda con-
cebirse un desenvolvimiento adecuado sin el 
concurso del Estado, cuando todos los centros 
superiores de enseñanza necesitan de más es-
pacio físico para sus laboratorios, aulas y de-
pendencias auxiliares, demuestra que se trata 
de un sector técnicamente subdesarrollado de 
nuestro política educacional, que tiene un atraso 
de treinta a cincuenta años con respecto a 
otros sectores. 
«Treinta a cincuenta años de atraso son mu-
chos en nuestra civilización fluida y de constan-
te superación, que agrega invenciones a las in-
venciones y perfeccionamientos técnicos a los 
ya existentes», sobre todo tratándose de la or-
ganización todavía asistemática del espacio físi-
co destinado a la enseñanza universitaria. 
Actualmente, sin embargo, es dable advertir una 
incipiente actividad en las ideas de cómo debe-
ría ser la nueva edilicia universitaria. Las infor-
maciones que proceden tanto de afuera como 
de adentro del país son ahora alentadoras. Y no 
es sino legítima la satisfacción cuando se ob-
serva que la Universidad Nacional de Córdoba 
seria una de las primeras instituciones de nivel 
terciario en nuestro país que se preocupa por la 
investigación, la experimentación y contemporá-
neamente por la ejecución de modelos experi-
mentales de construcción innovadora, más eco-
nómica y rápida, de igual o superior calidad que 
las demás. En efecto, las confrontaciones reali-
zadas con otros sistemas constructivos y el uti-
lizado en el caso de la Batería de Aulas de Uso 
Común, nos dan la razón. 
Las pautas que por este documento se analizan 
están orientadas a demostrarlo mediante la críti-
ca evaluativa del equipo proyectista «dentro del 
proceso de diseño», verificándola. Sólo podrá 
llegarse a soluciones satisfactorias en la medi-
da en que la producción del espacio físico desti-
nado a la enseñanza, cualesquiera que sea su 
nivel, adquiera jerarquía por su calidad superior 
y costo reducido. 
«No se desconoce, sin embargo, que la investi-
gación y la experimentación presentan, en el 
caso de la construcción, un carácter particular 
por cuanto los riesgos que se asumen son muy 
grandes desde un principio». No obstante ello, y 
persuadidos de que «hoy el lema nacional es su-
perar el atraso y la dependencia», por el momen-
to sólo se trata de una realización que nos ha 
permitido analizar objetivamente la totalidad del 
proceso de proyectación ambiental, diseño, 
construcción, uso. 
4. Postcriptum 
Un diagnóstico sobre habitat universitario en la 
Universidad Nacional de Córdoba (R.A.) podría 
sintetizarse de la siguiente manera: 
a) De la situación institucional: 
a.1. En lo físico: Trabas comunicacionales 
producto de la dispersión. Sobrecarga 
de la infraestructura básica debido a 
desdoblamientos y adiciones no pro-
gramadas. Carencia de normas siste-
matizadas, que condiciona la técnica 
de toma de decisiones sólo a nivel de 
emergentes. 
a.2. En lo académico: Ausencia de una 
programación global para compatibili-
dades de materias. 
Receptividad al cambio por parte de 
los organismos jóvenes como el Insti-
tuto de Ciencias Agronómicas, la Es-
cuela de Ciencias de la Información y 
el Instituto de Matemática, Astronomía 
y Física. 
a.3. En lo económico: Las inversiones alta-
mente dispersas arrojan costos aisla-
dos sin beneficios compartidos. Insufi-
ciencia presupuestaria. 
Objetivos 
Realizar un estudio a nivel de ínter-facultades, 
escuelas e institutos, capaz de determinar los ín-
dices de ocupación dinamizados con: capacidad 
de transferencia, capacidad de crecimiento, con-
tracción y expansión. Como resultado, recabar 
índices de la posible cualificación y cuantifica-
ción del uso del polígono por parte de las distin-
tas áreas académicas, en determinación de su 
capacidad y nivel de prestación, ordenados en 
cuanto a roles, interaccionados e interrelaciona-
dos. 
c) De las directrices, normativas y la capacidad 
física: 
C.1. En lo físico: Se detecta un sinnúmero 
de edificaciones producto de emergen-
tes yuxtapuestos a edificaciones origi-
nales en las que se observan, en la 
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mayoría de los casos, el desarrollo de 
actividades afines. Este dato revela la 
falta de coparticipación en la distribu-
ción del presupuesto de obras públi-
cas, lo que acentúa la polarización físi-
co-espacial en sistemas autónomos, 
produciendo un desequilibrio en la de-
manda de redes de infraestructura con 
las consecuencias de un alto costo y 
un magro beneficio. Se dificulta la fija-
ción de normas entorpeciéndose el 
proceso completo de diseño: proyecto, 
ejecución y verificación; malográndo-
se, también, los sistemas de control, 
detección y realización de las tareas 
de mantenimiento. 
C.2. En lo académico: Las construcciones 
emergentes se plantean como solucio-
nes a problemas específicos, como si 
se tratara de un comitente aislado y 
particularizado. 
Dichas construcciones, además de 
condicionar las posibilidades de im-
plantación de nuevas edificaciones, no 
redundan en beneficio general, acen-
túan la polarización y especificidad del 
área, cerrando toda posibilidad de nor-
malización. 
A esto debe sumarse la irracionalidad 
e insuficiencia de las redes de in-
fraestructura que por un lado polarizan 
el espacio en su situación total, disper-
sándolo por el otro en su situación par-
ticular. 
C.3. En lo económico: Se parte de un pre-
dio limitado al crecimiento. Su estruc-
turación inicial está basada en un con-
junto edilicio disperso, que por su mag-
nitud física ha debido ser adaptado a 
una función no prevista. Este, a su vez, 
ha condicionado los ejes principales 
de la red de infraestructura y conse-
cuentemente ha acentuado la polariza-
ción del conjunto en su crecimiento. 
La planificación del Campo a través de 
relevancias sensibles, revela la poca 
base de sustentación, pues si bien han 
sido tenidas en cuenta (teóricamente) 
las diversas tendencias al crecimiento 
poblacional y la evolución de la organi-
zación académica, la demanda soste-
nida y descontrolada, y la ausencia 
sistemática de recursos para encau-
sarla, han provocado una distorsión o 
desajuste en el intento planificado, 
perdiendo de esta forma el carácter 
estrictamente funcional que debería 
tener. 
Conclusiones 
La dispersión física de los inmuebles y la especi-
ficidad de los espacios que ellos encierran, 
acentúan la imposibilidad de intensificar su uso 
a través de las superposiciones curriculares 
agravado con el hecho de que éstos ya no re-
ceptan mayores innovaciones en su estructura, 
pues en la generalidad de los casos han sido 
modificados en razón de los emergentes. Estos 
emergentes se han ido solucionando como 
apéndices en facultades e institutos cerrando, 
de esta forma, la posibilidad de un mejor aprove-
chamiento de los recursos y un consecuente au-
mento en el nivel de prestación. 
Conclusiones 
Reconocer la necesidad de moverse en un plano 
de máxima restricción y aprovechamiento como 
lo permitirían previsiones sistematizadas o pro-
gramabas con alto grado de verificación y con-
trol. 
Las previsiones por grupos de disciplinas dicen 
que para la Universidad en su conjunto, crecerán 
todas las áreas académicas, aunque en distintas 
proporciones. Y es obvio que si las cosas se dan 
en tales términos la institución deberá producir 
desde ya ajustes muy significativos en su políti-
ca académica general, en las condiciones de uso 
y en su capacidad y a nivel de prestación, tanto 
como en su capacidad física y fijación de normas 
válidas para esa nueva situación. 
Objetivos 
La política físico-espacial de la institución debe-
rá tender, entonces, a la común utilización de los 
espacios e instalaciones a fin de evitar la super-
posición o repetición de funciones de modo que 
la estructura física no obstaculice, sino, por el 
contrario, favorezca la evolución de los roles 
académicos. 
b) De las condiciones de uso y la capacidad y 
el nivel de prestación: 
b.1. En lo físico: Una disímil conformación 
físico-espacial del polígono de la Ciu-
dad Universitaria revela una falta de 
continuidad organizativa de las partes 
y del conjunto, verificada en su creci-
miento polarizado; dicho crecimiento 
lleva al desequilibrio y a la dispersión 
del sistema edilicio. 
Distintas facultades, escuelas e insti-
tutos se desempeñan como predios 
autónomos, con fronteras definidas 
dentro de las cuales satisfacen sus 
propios e individuales requerimientos, 
elevándose con ello los grados de res-
tricción recíproca que a su vez se acu-
mulan, traslativamente, al polígono en-
tero. 
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b.2. En lo académico: Desequilibrio y dis-
continuidad en la creación y uso de los 
espacios cuyas condiciones hacen 
más^a las acciones especificas, con-
trariando necesidades de superposi-
ción. 
Carencia cualitativa y cuantitativa en 
cuanto a un mayor nivel y capacidad 
de prestación, condicionada desde las 
prestaciones restringidas por su inca-
pacidad de alternativas. 
b.3. En lo económico: Las reservas poten-
ciales de crédito de la institución no 
han sido utilizadas para planes ni de 
corto ni de largo alcance. Aquello obe-
dece a que los presupuestos económi-
cos están unilateralmente absorbidos 
por una situación de sola emergencia, 
la que impide los resultados de toda 
previsión en una economía racionaliza-
da. 
Conclusiones 
De los programas de estudios de las distintas 
áreas de enseñanza, surgen superposiciones de 
materias, sin haber éstas obtenido respuestas 
en la elaboración de planes de crecimiento con 
precisiones que optimicen las condiciones de 
uso y la capacidad, como así también el nivel de 
prestación. Esta situación condiciona negativa-
mente el manejo de alternativas que permitiesen 
compatibilizar el uso del espacio en superposi-
ciones que condicionarían el aumento de presta-
ción. 
emergentes en base a normas que respondan a 
las pautas y directrices del plan global de siste-
matización a elaborar. Se entiende que este plan 
incluye la fijación de patrones y la modificación 
de redes. 
NOTAS 
(1) Trabajo elaborado tomando como base la obra inédita del 
mismo autor, titulada: «AULAS DE USO COMÚN, ejemplifi-
cación de las fases de un ciclo entero de diseño total o 
ecodiseño», de la que se han extraído y sintetizado aque-
llos tópicos considerados más relevantes a los fines de 
esta presentación, tales como proyectación, experimenta-
ción, ejecución y verificación en todo aquello atinente a la 
Planificación y Diseño de Edificios de Enseñanza Superior. 
(2) Este trabajo «que recién se publica -dice Rainis en el pró-
logo- fue terminado en 1979» y agrega: «Al estar el conte-
nido del trabajo perfectamente acotado en el tiempo 
(1968-1979), con una rica información sobre la situación 
previa al diseño y posterior al mismo, su lectura no sola-
mente sigue siendo válida, sino que cobra nuevo interés al 
correr del tiempo para realizar su crítica, es decir análi-
sis, interpretación y evaluación de la coherencia que el 
autor consigue en la etapa final frente a las premisas de 
partida». 
(3) Instituto Eduardo Torreja de la Construcción y del Cemento 
(Normas y Manuales), 1969. DIRECTRICES PARA LA 
COORDINACIÓN DIMENSIONAL, Edición del mismo Insti-
tuto, Madrid. 
(4) MEYER-BOHE, W.: 1967, Vorfertigung, 1969, edición es-
pañola, Prefabricación, Editorial Blume, Barcelona. 
MEYER-BOHE, W.: 1969, Vorfertigung, Atlas der Syste-
me, 1969, edición española, Prefabricación II, Análisis 
de los Sistemas, Editorial Blume, Barcelona. 
(5) MUNTAÑOLA, J.: 1973, La arquitectura como lugar. Edi-
torial Gustavo Gil I i, S. A., Barcelona. 
Objetivos 
Definir los puntos límites de absorción de activi-
dades que posee el polígono. Control de los 
(6) Ambas modificaciones se hicieron efectivamente en 1982. 
Actualmente, en virtud de la nueva política de ingreso im-
perante (acceso irrestricto), se desmontarán los tabiques 
divisorios para recuperar la capacidad originariamente ma-
siva del gran anfiteatro. 
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